

公開可

伊方発電所 廃止措置研究に係る検討会 実施工程概要

項 目	作業主体	2016年度												2017年度																	
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ～					
伊方発電所 廃止措置研究に係る検討会					▽第1回(5/19、伊方発電所)					▽第2回					▽第3回							▽第4回									
					・H28年度に開始する研究開発分野の選定 ・研究開発分野の課題とニーズ ・廃止対象となる設備の現場視察 ・第2回検討会に向けての進め方					・マッチング結果の確認 ・課題解決に向けた方向性 ・研究実施箇所の選定					・研究開発計画									・研究実施状況確認 ・次年度の方向性 ・中長期的課題							
1-1 廃止措置の概要及び現状技術の整理 ・ 廃止措置の概要整理 ・ 現状技術の調査・整理 1-2 研究開発分野の選定(28年度対応) ・ 研究開発分野の整理と選定 1-3 対応すべき課題の抽出 ・ 現状技術の課題と現場ニーズ整理 ・ 検討会資料の作成、メンバーとの調整	四国電力 四国電力 四国電力 四国電力 四国電力																														
2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング ・ マッチング確認作業依頼準備、依頼 ・ 技術総括表へのマッチング確認作業 ・ マッチング結果整理・分析 2-2 必要となる技術の調査・整理 ・ マッチング結果を受け、候補対象の保有技術の整理 ・ 保有技術の分析 2-3 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化 ・ 課題等を踏まえた実現性評価 ・ 検討会資料の作成、メンバーとの調整	四国電力 大学、産業技術研究所 四国電力 大学、産業技術研究所 四国電力 四国電力 四国電力																														
3-1 研究開発計画の策定・承認 ・ 課題解決法の特定 ・ 研究計画の立案 ・ 検討会資料の作成、メンバーとの調整 ・ 地元企業、地元大学への委託手続き など	四国電力 研究実施箇所、四国電力 四国電力 四国電力																														
4-1 研究開発の実施状況確認 ・ 研究開発 ・ 実施状況報告作成（第4回検討会用） ・ 実施状況確認等 4-2 次年度計画の方向性検討 ・ 次年度計画の方向性検討 4-3 中長期的課題の確認 ・ 中長期的課題の抽出・整理 ・ 検討会資料の作成、メンバーとの調整	研究実施箇所 研究実施箇所 四国電力 四国電力、大学、産業技術研究所 四国電力、大学、産業技術研究所、国 四国電力																														