

令和2年度の検討会実施工程 (実績および予定)

令和2年11月

四国電力株式会社

令和2年度の実績および予定

年度	令和2年度		
実施内容	研究実施 4件（継続2件、新規2件）：適宜、研究担当者－事務局間の打合せを実施		
	<ul style="list-style-type: none"> 【継続】高放射線量の測定や現場映像監視を遠隔で行える装置の開発 【継続】コンクリート内介在物の高精度な探査技術の開発 【新規】配管等の残水を容易に確認できる装置の開発 【新規】配管のプラズマ切断に伴う放射性腐食生成物の巻き込み挙動の調査 	<p>▲ 7/15 愛媛県知事へ成果報告 (高圧ジェット水に対応する防護服)</p>	<p>第13回 (11/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ R3年度計画 ・ 実施状況
課題・ニーズの抽出、整理			
シーズの抽出、整理			
<p>↓</p> <p>企業、大学説明準備</p>	<p>▲ 7/3 愛大内に提案依頼（メール送付）</p> <p>▲ 7月上旬 県より企業に提案依頼（資料送付）</p> <p>提案募集</p> <p>▲ 8月上旬 結果集約</p> <p>▲ 8/21 一次スクリーニング</p> <p>二次スクリーニング 調査シート作成</p> <p>▲ 9月中旬 結果集約</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 選定テーマの研究実施計画説明 ・ 研究テーマの選定状況報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R3年度検討会の進め方
	▲ 10/2 二次スクリーニング	研究計画書作成	次年度契約手続