

令和4年度 検討会実施工程 （実績および予定）

令和4年11月

四国電力株式会社

令和4年度の実績および予定

年度	令和4年度			
実施内容	研究実施 3件 (継続2件、新規1件) : 適宜、研究実施個所 – 事務局間の打合せ等を実施			
	▲ 実施状況確認 (第1四半期)	【継続】TIG溶接技術を活用した配管等の切断技術の開発 【継続】建屋内でのドローンの高度な活用技術の開発 【新規】コンクリート表面等を効率良く切削除去可能な技術の開発	第17回 (11/17)	△ 実施状況確認 (第3四半期)
伊方発電所廃止措置作業における課題やニーズの抽出、企業・大学のシーズの抽出 (適宜)	↓ 整理 企業、大学説明準備	提案募集・個別調整 9/26 一次スクリーニング ▲ 二次スクリーニング 調査シート作成、内容確認・調整 10月上旬集約 ▲ 10/17 二次スクリーニング、令和5年度新規テーマ2件選定 ▲ ・ 配管長手方向半割切断装置の開発 ・ 自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究	第17回 (11/17)	第18回 (4月頃)
		研究計画書作成	次年度契約手続	