

1. 水力工事

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	徳島支店	蔭平発電所 水車・発電機他分解点検修繕	D	2025/04	2025/07	2026/08
2	高知支店	伊尾木川発電所 ダムエプロン修繕工事 (2025年度)	D	2025/05	2025/09	2026/03
3	徳島支店	祖谷発電所 水路修繕	D	2025/06	2025/08	2025/12
4	徳島支店	松尾川第二発電所 水圧鉄管塗装工事	C	2025/06	2025/09	2026/03
5	高知支店	分水第四発電所 配電盤・配電箱他取替	C	2025/08	2025/10	2026/03
6	高知支店	筏津ダム ケーブル張替	D	2025/08	2025/11	2026/05
7	高知支店	仁淀川第三発電所 ダム通路橋架替	D	2025/08	2026/09	2030/05
8	徳島支店	蔭平発電所 貯水池堆積土砂取除	D	2025/09	2025/10	2026/09
9	愛媛支店	小村発電所 通路橋塗装	C	2025/09	2025/12	2026/05
10	高知支店	本川発電所 A-THY他取替	D	2025/12	2026/03	2026/08
11	愛媛支店	第五黒川発電所 えん堤通路橋取替	C	2026/01	2026/04	2027/03
12	高知支店	大田口発電所 水圧鉄管塗装	D	2026/02	2026/09	2027/03

(参考) 2026年度分

13	徳島支店	蔭平発電所 新規盛立場設置	D	2026/04	2026/07	2028/03
14	高知支店	伊尾木川発電所 ダムエプロン修繕工事 (2026年度)	D	2026/05	2026/09	2027/03
15	高知支店	大田口発電所 導水路改修	B	2026/05	2026/10	2027/03
16	徳島支店	祖谷発電所 切谷サイフォン管部分修繕工事	C	2026/07	2026/10	2027/03
17	徳島支店	広野発電所 水圧鉄管部分塗装工事	C	2026/08	2026/10	2027/03
18	徳島支店	蔭平発電所 貯水池堆積土砂取除	D	2026/09	2026/10	2027/09

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円
区分A	←→		
区分B	←→		
区分C		←→	
区分D			←→

2. 火力工事

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	阿南発電所	4号機 電気盤他除却	D	2025/04	2025/07	2027/03
2	橘湾発電所	脱硫吸収塔関係修繕	D	2025/04	2026/08	2027/01
3	橘湾発電所	No.2軽油タンク底板更新・除却	D	2025/05	2025/07	2026/06
4	坂出發電所	No.5燃料タンク基礎除却	D	2025/05	2025/08	2026/03
5	西条発電所	純水装置更新	C	2025/06	2025/08	2026/02
6	橘湾発電所	発電設備定期点検	D	2025/06	2026/05	2027/02
7	阿南発電所	タンクヤード燃料配管残油処理、清掃	D	2025/07	2025/09	2026/03
8	橘湾発電所	タービン本館 シミュレータ計算機室他空調機更新	C	2025/07	2025/10	2026/03
9	阿南発電所	4号機 変圧器他除却	D	2025/07	2026/01	2026/09
10	橘湾発電所	脱硫設備定期点検(電気・機械設備等)	D	2025/07	2026/08	2027/01
11	橘湾発電所	発電設備定期点検(計装設備等)	D	2025/07	2026/08	2026/12
12	橘湾発電所	定検用ボイラ仮設エレベータ組立解体	D	2025/08	2026/04	2027/02
13	西条発電所	旧1号機脱硫設備他除却	D	2026/01	2026/04	2027/03
14	火力部	日常保守(2026年度)計装設備等	D	2026/01	2026/04	2027/03
15	火力部	日常保守(2026年度)電気・機械設備等	D	2026/01	2026/04	2027/03
16	橘湾発電所	給炭計量機更新	C	2026/01	2026/05	2027/01
17	橘湾発電所	振動スクリーン更新	D	2026/01	2026/07	2027/01
18	橘湾発電所	第6A,B給水加熱器更新	D	2026/01	2026/08	2026/12
19	橘湾発電所	組合せ再熱弁他取替修繕	B	2026/01	2026/08	2026/12
20	阿南発電所	No.9タンク内部残油払出、内部清掃	D	2026/02	2026/04	2026/10
21	坂出發電所	No.3燃料タンク内部点検	D	2026/03	2026/09	2027/09

(参考) 2026年度分

22	坂出發電所	荷揚棧橋修繕工事	C	2026/04	2026/06	2027/03
23	橘湾発電所	タービン本館通信機械室 空調機更新	C	2026/04	2026/07	2026/12
24	橘湾発電所	海水系統防汚塗装修繕	C	2026/05	2026/08	2026/12
25	阿南発電所	燃料受入系統配管残油処理、清掃	C	2026/06	2026/08	2027/03
26	坂出發電所	No.3燃料タンク付属品他修繕	B	2026/07	2026/09	2027/09
27	坂出發電所	4号機 定期点検(電気・機械設備等)	D	2026/07	2027/02	2027/07
28	坂出發電所	4号機 定期点検(計装設備等)	D	2026/07	2027/02	2027/07

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
29	坂出發電所	4号機 ボイラ水冷壁管更新	D	2026/08	2027/02	2027/07
30	坂出發電所	4号機 ボイラ水冷壁管除却	C	2026/08	2027/02	2027/07
31	坂出發電所	4号機 高温再熱蒸気管エルボ修繕	D	2026/08	2027/02	2027/07
32	坂出發電所	4号機 排水口鋼矢板防食塗装修繕	D	2026/09	2027/01	2027/11
33	西条発電所	1号機 発電設備中間点検(電気・機械設備等)	D	2026/09	2027/09	2027/12
34	西条発電所	1号機 発電設備中間点検(計装設備等)	D	2026/09	2027/09	2027/12
35	西条発電所	1号機 脱硫設備中間点検(電気・機械設備等)	D	2026/09	2027/09	2027/12
36	坂出發電所	3号機 排水口鋼矢板防食塗装修繕	D	2026/10	2027/02	2028/08
37	坂出發電所	4号機 小口径配管点検	C	2026/11	2027/02	2027/07
38	坂出發電所	IP型デジタル情報伝達装置1次変換器盤他更新	C	2026/12	2027/04	2028/03
39	橘湾発電所	共有設備2号揚炭機定期交換部品修繕	C	2027/01	2027/04	2027/09
40	火力部	日常保守(2027年度)計装設備等	D	2027/01	2027/04	2028/03
41	火力部	日常保守(2027年度)電気・機械設備等	D	2027/01	2027/04	2028/03
42	坂出發電所	2号機 中間点検(電気・機械設備等)	D	2027/01	2027/08	2027/11
43	坂出發電所	2号機 中間点検(計装設備等)	C	2027/01	2027/09	2027/11
44	西条発電所	アンモニアガス貯蔵設備点検	B	2027/03	2027/12	2028/03
45	坂出發電所	3号機 ボイラ酸洗い(2028年度)	C	2027/03	2028/03	2028/06

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円
区分A	←→		
区分B		←→	
区分C		←→	
区分D			←→

3. 原子力工事

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	伊方発電所	3号機 純水装置廃液中和槽3B 天井部ライニング修繕工事	C	2025/04	2025/07	2025/08
2	伊方発電所	3号機 第18回定検 原子炉格納容器内ケーブル露 出部火災防護対策	C	2025/04	2025/07	2025/12
3	伊方発電所	3号機 火災感知器取替(2025年度)	C	2025/04	2025/08	2026/03
4	伊方発電所	3号機 第18回定検 深層取水函点検清掃工事	D	2025/04	2025/10	2025/12
5	伊方発電所	3号機 第18回定検 燃料取扱設備修繕工事	C	2025/05	2025/11	2026/02
6	原子力部	3号機 第18回定検 火災影響低減対策工事	B	2025/06	2025/10	2025/12
7	原子力部	3号機 電気盤火災対策工事	C	2025/06	2025/10	2025/12
8	原子力部	3号機 加圧器逃し弁火災対策工事	D	2025/08	2026/12	2027/02
9	伊方発電所	3号機 プラント建屋他照明取替工事(2026年度)	D	2025/12	2026/04	2027/03
10	伊方発電所	構内総合監視設備保守点検(2026年度)	D	2026/01	2026/04	2027/03
11	伊方発電所	3号機 第2低圧給水加熱器取替付帯工事	C	2026/01	2026/04	2027/10
12	伊方発電所	周辺モニタリングポスト(7局)取替	D	2026/01	2028/07	2028/12
13	原子力部	日常保守(2026年度)電気・機械設備等	D	2026/02	2026/04	2027/03
14	原子力部	日常保守(2026年度)計装設備等	D	2026/02	2026/04	2027/03
15	伊方発電所	2号機 原子炉格納容器避雷針修繕工事	C	2026/02	2026/05	2026/06

(参考) 2026年度分

16	伊方発電所	3号機 重油タンク設置工事	D	2026/04	2026/07	2027/03
17	伊方発電所	3号機 火災感知器取替工事(2026年度)	C	2026/04	2026/08	2027/03
18	原子力部	3号機 第19回定検 原子炉設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
19	原子力部	3号機 第19回定検 タービン発電機定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
20	原子力部	3号機 第19回定検 計装設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
21	原子力部	3号機 第19回定検 空調設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
22	原子力部	3号機 第19回定検 キャビティ除染定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
23	原子力部	3号機 第19回定検 弁定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
24	伊方発電所	3号機 第19回定検 取水ピット他防汚塗装工事	C	2026/07	2027/02	2027/05
25	伊方発電所	3号機 第19回定検 復水器冷却水管他防汚塗装 工事	C	2026/07	2027/02	2027/05
26	原子力部	3号機 第19回定検 火災影響低減対策工事	B	2026/08	2026/12	2027/02
27	伊方発電所	3号機 第19回定検 深層取水函点検清掃工事	D	2026/08	2027/02	2027/05
28	原子力部	3号機 非常用電源(SA)給電回路分離工事	D	2026/08	2028/03	2028/09

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
29	伊方発電所	3号機 海水系ゴム伸縮接手取替工事	C	2026/10	2027/02	2027/05
30	伊方発電所	構内総合監視設備保守点検(2027年度)	D	2027/01	2027/04	2028/03
31	伊方発電所	3号機 海水淡水化装置塩酸貯槽取替工事	C	2027/01	2028/04	2028/06
32	原子力部	日常保守(2027年度)電気・機械設備等	D	2027/02	2027/04	2028/03
33	原子力部	日常保守(2027年度)計装設備等	D	2027/02	2027/04	2028/03

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円
区分A			
区分B			
区分C			
区分D			

4. 土木・建築工事

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	徳島支店	阿南営業所 電化PR施設除却工事	A	2025/08	2025/10	2025/12
2	池田支店	池田電気ビル HD資産除却工事	A	2025/09	2025/10	2026/01
3	人事労務部	長浜3・4号アパート除却工事	C	2025/04	2025/06	2026/02
4	人事労務部	万々寮除却工事	C	2025/04	2025/06	2026/02
5	高知支店	中村電気ビル 電化PR施設除却工事	B	2025/09	2025/10	2026/03
6	土木建築部	高知支店ビル 照明器具更新工事	D	2025/09	2025/11	2026/07
7	愛媛支店	松山南社宅1号～3号除却工事	A	2025/04	2025/06	2026/02
8	愛媛支店	伊予営社宅1号除却工事	A	2025/04	2025/06	2026/02
9	愛媛支店	北日吉社宅除却工事	A	2025/04	2025/06	2026/02
10	伊方発電所	資材倉庫屋上防水修繕	C	2025/05	2025/07	2026/03
11	土木建築部	伊方発電所3号機 使用済樹脂貯蔵タンク遮へい壁設置工事	C	2025/07	2025/09	2026/09
12	旧松山発電所	多目的倉庫新設・既設5号倉庫除却工事	B	2025/08	2025/10	2026/03
13	愛媛支店	東予営業所 電化PR施設除却工事	A	2025/08	2025/10	2026/01
14	伊方発電所	3号機 純水装置塩酸タンク・計量槽取替工事に伴う搬出入ハッチ設置工事	C	2025/08	2025/10	2026/04
15	原子力保安研修所	照明器具更新(Ⅲ期)	B	2025/09	2025/11	2026/03
16	伊方発電所	3号機 タービン建屋屋上防音壁取替工事	C	2025/10	2026/01	2026/07
17	伊方発電所	3号機 タービン建屋第2低圧給水加熱器管巢取替工事に伴う仮開口設置・復旧工事	B	2025/11	2026/01	2027/09
18	伊方発電所	3号機 海淡水建屋給気ファン更新工事	C	2025/11	2026/02	2027/02
19	伊方発電所	旧塵埃焼却炉建屋除却、倉庫新築工事	C	2025/11	2026/02	2027/01
20	伊方発電所	3号機 海水淡水化装置 塩酸貯槽取替工事に伴う搬出入ハッチ設置工事	C	2026/01	2026/03	2026/09
21	伊方発電所	伊方ビクターズハウス展示室・集会ホール系他空調機取替	C	2026/02	2026/04	2026/11
22	土木建築部	西条発電所 荷揚・揚油棧橋修繕工事	D	2026/02	2026/04	2027/02
23	本店	香川系制社宅1号～8号除却工事	B	2025/04	2025/06	2026/02
24	総合研修所	システム天井修繕工事	B	2025/07	2025/08	2026/03
25	総合研修所	揚水ポンプ他更新工事	B	2025/07	2025/09	2026/03
26	総合研修所	更衣室・厨房空調設備工事	B	2025/08	2025/10	2026/03
27	立地環境部	四国総合研究所全照明器具更新工事(LED化)	D	2026/01	2026/04	2027/03
28	土木建築部	坂出發電所 荷揚棧橋鋼管杭防食修繕工事	D	2026/02	2026/04	2026/09

(参考) 2026年度分

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
29	徳島支店	辻寮除却工事	B	2026/04	2026/06	2027/02
30	土木建築部	祖谷発電所 改良工事に係る土木建築工事(建築工事)の設計変更	D	2026/04	2025/01	2028/07
31	原子力保安研修所	照明器具更新(Ⅳ期)	B	2026/07	2026/09	2027/03
32	原子力保安研修所	警備監視カメラ更新工事	A	2026/07	2026/09	2027/03
33	土木建築部	西条発電所 荷揚・揚油棧橋修繕工事	D	2027/02	2027/04	2028/02
34	総合研修所	宿泊棟屋上防水修繕工事	B	2026/04	2026/08	2027/03
35	土木建築部	坂出發電所 3, 4号排水口鋼矢板修繕工事	D	2026/09	2026/11	2027/11
36	土木建築部	坂出發電所 荷揚棧橋鋼管杭防食修繕工事	C	2027/02	2027/04	2027/09

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安(下表参照)を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円	
区分A	←→			
区分B		←→		
区分C			←→	
区分D				←→