

令和 7 年 1 月 8 日
四国電力株式会社

「黒藤川発電所」建設工事の状況について

当社は、エネルギー自給率の向上やCO₂排出量抑制の観点から、再生可能エネルギーの有効利用を積極的に推進することとしており、その一環として、令和3年6月、愛媛県上浮穴郡久万高原町において新たな水力発電所「黒藤川発電所」の建設工事に着工いたしました。（令和3年6月14日お知らせ済み）

同発電所は、当初、令和6年6月の運転開始を予定しておりましたが、現地の地盤状況等を踏まえた追加の対策工事の実施により、運転開始時期を令和6年12月に変更しておりました。（令和6年3月27日お知らせ済み）

その後、同発電所は、令和6年11月までに、取水ダム、水路、発電所建屋および水車・発電機など、発電所本体工事を終え、昨年12月から試験・調整を実施しておりますが、試験結果を踏まえた設備の調整に予定より時間を要しております。

今後、発電設備の試験・調整を入念に行い、最大出力での安定した稼働確認を経て、営業運転を開始する予定です。

当社は、引き続き、地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまのご理解とご協力を賜りながら、安全を最優先に建設工事を進め、早期に運転開始できるよう尽力してまいります。

以 上