

サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
8サイクル	2021年 12月末✕	2022年 3月末✕	2022年 6月末
9サイクル	2022年 3月末✕	2022年 6月末✕	2022年 9月末
10サイクル	2022年 6月末✕	2022年 9月末✕	2022年 12月末
11サイクル	2022年 9月末✕	2022年 12月末✕	2023年 3月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。

[illegible]

簡易指令システム工事サイクル別スケジュール

2

サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
2023年度1Q	2022年 12月末 [※]	2023年 3月末 [※]	2023年 6月末
2023年度2Q	2023年 2月末 [※]	2023年 5月末 [※]	2023年 8月末
2023年度3Q	2023年 5月末 [※]	2023年 8月末 [※]	2023年 11月末
2023年度4Q	2023年 8月末 [※]	2023年 11月末 [※]	2024年 2月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。

	2022年				2023年												2024年							
対応月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
2023年度1Q 新規→ 拡大→			新規申込 [※] ▼ I / F 調整期間			通信回線工事 I / F 調整期間			2023.1Q 対向試験															
								▲ 拡大申込 [※]																
2023年度2Q 新規→ 拡大→				新規申込 [※] ▼ I / F 調整期間		通信回線工事 I / F 調整期間			2023.2Q 対向試験															
								▲ 拡大申込 [※]																
2023年度3Q 新規→ 拡大→							新規申込 [※] ▼ I / F 調整期間		通信回線工事 I / F 調整期間	2023.3Q 対向試験														
									▲ 拡大申込 [※]															
2023年度4Q 新規→ 拡大→									新規申込 [※] ▼ I / F 調整期間	通信回線工事 I / F 調整期間	2023.4Q 対向試験													
																▲ 拡大申込 [※]								

※2024年度以降のサイクルについては別途開示予定