

2024年度変電・給電工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-1	新居浜支社	寒川変電所 #1配電用変圧器の他塗装	2024/02/15	2024/04	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-2	新居浜支社	三島変電所 三島連絡線2L他屋外鉄構塗装	2024/02/15	2024/04	2024/05	2024/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-3	高知支社	孕変電所 電力用コンデンサ他除却	2024/02/15	2024/04	2024/06	2024/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-4	徳島支社	広野発電所 遠方監視制御装置広野変電所向ケーブル張替	2024/02/15	2024/04	2024/07	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-5	池田支社	井川SS 移動用TR塗裝修繕	2024/02/15	2024/04	2024/06	2024/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-6	松山支社	衣山変電所 屋外鉄構塗裝修繕(変圧器)	2024/02/15	2024/04	2024/05	2024/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-7	高松支社	栗林変電所 配電盤移設(2024年度)	2024/02/15	2024/04	2024/06	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-8	高松支社	讃岐変電所 緊急制御装置取替	2024/02/15	2024/04	2024/09	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-9	高松支社	讃岐変電所 緊急制御装置取替	2024/02/15	2024/04	2024/09	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-10	徳島支社	阿南変換所 No2所内変圧器塗裝修繕	2024/02/15	2024/05	2024/07	2024/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-11	高知支社	香我美変電所 #1変圧器取替	2024/02/15	2025/02	2025/04	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-12	徳島支社	K変電所 No.2変圧器取替工事(第1期)	2024/03/1	2024/05	2024/07	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-13	徳島支社	藍場変電所 構内整備工事	2024/03/1	2024/05	2024/07	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-14	松山支社	鷹子変電所 No.3配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2024/03/1	2024/05	2024/07	2024/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-15	徳島支社	阿南火力変電所 桑野線保護継電装置取替	2024/03/1	2024/05	2024/07	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-16	高松支社	香川変電所 制御ケーブル工事	2024/03/1	2024/05	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-17	松山支社	松前変電所 ガス開閉装置取替工事(Ⅱ期)	2024/03/10	2024/05	2024/07	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-18	松山支社	郡中変電所 No.1・3Vの逆流対策工事	2024/03/10	2024/05	2024/07	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-19	松山支社	衣山変電所 No.1・2電力用コンデンサ除却(Ⅱ)	2024/03/10	2024/05	2024/07	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-20	高知支社	高知変電所 緊急制御装置設置	2024/03/15	2024/04	2024/06	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-21	新居浜支社	川の江変電所 丸住川の江線除却	2024/03/15	2024/04	2024/06	2024/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-22	中村支社	中村変電所 静止形無効電力補償装置取替Ⅲ期工事	2024/03/15	2024/04	2024/06	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-23	徳島支社	助任変電所 ガス絶縁開閉装置取替(本館建屋壁開口復旧工事)	2024/03/15	2024/05	2024/07	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-24	徳島支社	広野変電所 No.2配電箱取替	2024/03/15	2024/05	2024/08	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-25	中村支社	構原川第二変電所 直配配電箱取替工事	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-26	宇和島支社	大久変電所ガス絶縁開閉装置他取替Ⅱ期工事	2024/04/17	2024/05	2024/08	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-27	新居浜支社	中野変電所 外柵取替	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-28	高松支社	志度変電所 遠方監視制御装置取替	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-29	高松支社	讃岐変電所 500kV所内受電盤他取替	2024/03/15	2024/05	2024/09	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-30	高松支社	長尾変電所 電力用コンデンサ除却工事	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-31	松山支社	川内変電所 母線連絡保護継電装置取替	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-32	新居浜支社	ひうち変電所 東ひうち太陽光線が絶縁開閉装置塗装	2024/03/15	2024/06	2024/08	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-33	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置取替工事(第2期)	2024/04/1	2024/06	2024/09	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-34	池田支社	貞光変電所 ガス絶縁開閉装置取替 I期工事	2024/04/1	2024/06	2024/08	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-35	池田支社	貞光変電所 監視制御盤他取替	2024/04/1	2024/06	2024/08	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-36	池田支社	貞光SS 切越線仮供給	2024/04/1	2024/06	2024/08	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-37	徳島支社	富岡変電所 富岡支線保護継電装置取替	2024/04/1	2024/06	2024/07	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-38	徳島支社	桑野変電所 桑野線保護継電装置取替	2024/04/1	2024/06	2024/07	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-39	徳島支社	阿南火力変電所 橋線保護継電装置新設	2024/04/1	2024/06	2024/07	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-40	高知支社	本川開閉所 オシロ取替	2024/04/15	2024/05	2024/09	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-41	高知支社	高知支社 伝送オシロ受信盤除却	2024/04/15	2024/05	2024/09	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-42	徳島支社	鳴門変電所 187kV母線連絡用遮断器他取替	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-43	徳島支社	富岡変電所 遠方監視制御装置他取替工事	2024/04/15	2024/06	2024/08	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-44	徳島支社	阿南CS 1・2群取引用計量器盤取替	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-45	高知支社	久礼変電所 遠方監視制御装置他取替	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-46	高知支社	押岡変電所 No.1変圧器本体ケーブルカバー塗装修繕	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-47	高知支社	押岡変電所 No.2変圧器本体ケーブルカバー塗装修繕	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-48	宇和島支社	小田変電所No. 2計器用変圧器取替工事	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-49	宇和島支社	小田変電所交流断路器取替工事	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-50	新居浜支社	東予変電所 187kV分路リアクトル設置(電気工事)	2024/04/15	2024/06	2024/08	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-51	新居浜支社	三島変電所 66kVガス絶縁開閉装置取替(電気工事1)	2024/04/15	2024/06	2024/08	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-52	高松支社	詫間変電所 4変圧器取替	2024/04/15	2024/06	2024/08	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-53	高松支社	麻変電所 所内変圧器他取替	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-54	高松支社	高瀬変電所 遮断器取替(2変圧器1次)	2024/04/15	2024/06	2024/08	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-55	高松支社	坂出変電所 監視盤取替	2024/04/15	2024/06	2024/09	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-56	高松支社	香川変電所 栗林線2・4L 計器用変圧器架台他取替	2024/04/15	2024/06	2024/09	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-57	高松支社	笠山変電所 仮供給工事(2024年度)	2024/04/15	2024/06	2024/09	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-58	高松支社	高瀬変電所 1号変圧器シールド塗装修繕	2024/04/15	2024/06	2024/09	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-59	松山支社	御荘変電所 転送遮断受信装置設置	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-60	松山支社	八幡浜変電所 総合保護継電装置設置	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-61	松山支社	南愛媛第二発電所 故障点評定装置設置	2024/04/15	2024/06	2024/08	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-62	池田支社	井川ss No.1連変防音室屋上防水修繕	2024/05/1	2024/07	2024/09	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-63	池田支社	井川ss No.2連変防音室屋上防水修繕	2024/05/1	2024/07	2024/09	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-64	池田支社	貞光SS 敷地線1L鉄構塗装修繕	2024/05/1	2024/07	2024/09	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-65	松山支社	竹原変電所 No. 4配電用変圧器塗装修繕	2024/05/1	2024/07	2024/08	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-66	徳島支社	日野谷変電所 N01.2バンク逆潮流対策工事	2024/05/1	2024/07	2024/08	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-67	徳島支社	阿南変換所 関西緊急制御装置端末更新	2024/05/1	2024/08	2024/09	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-68	徳島支社	阿南変換所 緊急制御装置取替	2024/05/1	2024/08	2024/10	2027/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-69	松山支社	石井変電所 線路用計器用変圧器他取替工事	2024/05/10	2024/07	2024/09	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-70	松山支社	吉田浜変電所 線路用計器用変圧器取替工事	2024/05/10	2024/07	2024/09	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-71	徳島支社	広野変電所 66kV母線用計器用変圧器取替 (広野変電所 広野線遮断器・線路用計器用変圧器他取替と請負一括発注予定)	2024/05/15	2024/07	2024/10	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-72	徳島支社	広野変電所 広野線遮断器・線路用計器用変圧器他取替 (広野変電所 66kV母線用計器用変圧器取替、 広野変電所 広野線線路用・母線用線路開閉器取替、 広野変電所 主変圧器2次母線用線路開閉器取替)	2024/05/15	2024/07	2024/10	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-73	徳島支社	広野変電所 広野線線路用・母線用線路開閉器取替 (広野変電所 広野線遮断器・線路用計器用変圧器他取替と請負一括発注予定)	2024/05/15	2024/07	2024/10	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-74	徳島支社	広野変電所 主変圧器2次母線用線路開閉器取替 (広野変電所 広野線遮断器・線路用計器用変圧器他取替と請負一括発注予定)	2024/05/15	2024/07	2024/10	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-75	徳島支社	広野変電所 仮供給工事	2024/05/15	2024/07	2024/10	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-76	高知支社	新改変電所 交流遮断器他取替	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-77	高知支社	安芸変電所 遠隔監視装置取替	2024/05/15	2024/07	2024/09	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-78	高知支社	須崎変電所 須崎線交流遮断器他取替(1)	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-79	新居浜支社	政枝変電所 遠方監視制御装置取替	2024/05/15	2024/07	2024/09	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-80	新居浜支社	三島変電所 66kV乙計器用変圧器仮供給工事	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-81	新居浜支社	新宮変電所 受電盤他取替	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-82	新居浜支社	壬生川変電所 2連系変圧器上屋外鉄構塗装	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-83	高松支社	長尾変電所 ガス絶縁開閉装置取替	2024/05/15	2024/07	2024/10	2025/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-84	高松支社	亀田変電所 計器用変圧器取替(長尾線1・2L)	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-85	高松支社	塩屋変電所 1号変圧器塗裝修繕	2024/05/15	2024/07	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-86	高松支社	笠山変電所 1号母線鉄構塗裝修繕	2024/05/15	2024/07	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-87	松山支社	大洲変電所 緊急系統制御装置 負荷制限対象追加	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-88	徳島支社	切幡変電所 No.3変圧器冷却器制御盤設置工事	2024/06/1	2024/08	2024/10	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-89	徳島支社	敷地変電所 No.3配電用変圧器ラック塗装	2024/06/1	2024/08	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-90	徳島支社	阿波変電所 500kVガス絶縁開閉装置メンテナンス 修繕	2024/06/1	2024/08	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-91	池田支社	山川変電所 No.2バンクケーブル・接地変圧器取替	2024/06/1	2024/08	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-92	池田支社	山川変電所 No.1配電箱所内変圧器2重化	2024/06/1	2024/08	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-93	松山支社	吉田浜変電所 屋外鉄構塗裝修繕(母線連絡)	2024/06/1	2024/08	2024/09	2024/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-94	高知支社	宿毛変電所 転送遮断装置設置	2024/06/15	2024/07	2024/10	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-95	徳島支社	阿南火力変電所 No.3連変圧器保護盤取替	2024/06/15	2024/08	2024/10	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-96	中村支社	清水変電所 屋外鉄構塗裝修繕	2024/06/15	2024/08	2024/10	2024/10	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-97	新居浜支社	西条変電所 No.1連系用変圧器1次他避雷器取替	2024/06/15	2024/08	2024/10	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-98	新居浜支社	壬生川変電所 3連系変圧器上屋外鉄構塗装	2024/06/15	2024/08	2024/10	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-99	新居浜支社	中野変電所 No. 2 配電用変圧器防音カバー塗装	2024/06/15	2024/09	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-100	高知支社	長沢変電所 配電用変圧器他取替	2024/07/1	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-101	高松支社	栗林変電所 栗林線保護継電装置除却	2024/07/1	2024/09	2025/02	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-102	高松支社	香川変電所 栗林線保護継電装置ケーブル取替	2024/07/1	2024/09	2025/02	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-103	高松支社	由佐変電所 由佐支線保護継電装置除却	2024/07/1	2024/09	2025/02	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-104	高松支社	仏生山変電所 仏生山支線保護継電装置除却	2024/07/1	2024/09	2025/02	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-105	松山支社	重信変電所 バンク逆潮流対策工事	2024/07/10	2024/09	2024/12	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-106	徳島支社	徳島変電所 監視制御盤他取替	2024/07/15	2024/07	2024/09	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-107	中村支社	戸内変電所 遠方監視制御装置取替	2024/07/15	2024/08	2024/10	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-108	徳島支社	斉田変電所 No. 1 配電箱所内変圧器二重化工事	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-109	高知支社	鏡川変電所 保護継電装置設置	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-110	高知支社	下知変電所 No. 1 変圧器ラジエータ塗装修繕	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-111	高知支社	新改変電所 No. 2 連系用変圧器塗装修繕	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-112	高知支社	新改変電所 No. 1・2 連系用変圧器防音壁塗装修繕	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-113	宇和島支社	若宮変電所 進入口ダクト除却	2024/07/15	2024/09	2024/11	2025/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-114	宇和島支社	出目変電所 連系用変圧器ラジエータ塗装修繕	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-115	宇和島支社	若宮変電所 屋外鉄構塗装修繕	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-116	新居浜支社	東予変電所 No. 1, 2 所内変圧器保護継電装置他取替	2024/07/15	2024/09	2024/11	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-117	新居浜支社	西条火力変電所 2 連系変圧器補修塗装	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-118	新居浜支社	西条変電所 66kV 屋外鉄構塗装 (#2 連系変圧器区画)	2024/07/15	2024/09	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-119	徳島支社	阿南火力変電所 No. 1 連変ラジエータ塗装修繕	2024/04/17	2024/04	2024/05	2024/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-120	徳島支社	蔭平変電所 187kV 鉄構塗装修繕	2024/07/15	2024/10	2025/01	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-121	徳島支社	国府変電所 阿南火力線1・2L ガス絶縁開閉装置塗装修繕	2024/08/1	2024/10	2024/12	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-122	池田支社	穴吹変電所 66kV 避雷器取替	2024/08/1	2024/10	2024/12	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-123	池田支社	貞光変電所 ガス絶縁開閉装置取替 II 期工事	2024/08/1	2024/10	2025/01	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-124	高松支社	由佐変電所 自動復旧装置・避雷器取替	2024/08/1	2024/10	2025/02	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-125	徳島支社	阿南変換所 緊急制御装置取替	2024/08/1	2024/11	2025/02	2027/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-126	徳島支社	阿波変電所 緊急制御装置取替	2024/08/1	2024/11	2025/02	2027/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-127	高知支社	分水第二発電所 保護継電装置移設	2024/08/15	2024/09	2025/01	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-128	高知支社	江の口変電所 総合保護継電装置設置	2024/08/15	2024/09	2025/01	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-129	徳島支社	助任変電所 ガス絶縁開閉装置取替 (I 期)	2024/08/15	2024/10	2024/12	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-130	徳島支社	阿南CS 2 群冷却・空調設備取替	2024/08/15	2024/10	2024/12	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-131	高知支社	大渡変電所 送電線盤他取替	2024/08/15	2024/10	2024/12	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-132	高知支社	大渡変電所 配電用変圧器盤取替	2024/08/15	2024/10	2024/12	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-133	宇和島支社	卯之町変電所 No.3配電用変圧器塗裝修繕	2024/08/15	2024/10	2024/12	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-134	高松支社	F変電所 2変圧器取替	2024/08/15	2024/10	2025/01	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-135	高松支社	讃岐変電所 遮断器取替(讃岐鳴門1・2L)	2024/08/15	2024/10	2025/01	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-136	高松支社	栗林変電所 監視盤他取替 Ⅲ期工事	2024/08/15	2024/10	2025/01	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-137	高松支社	府中変電所 仮供給工事(2024年度)	2024/08/15	2024/10	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-138	徳島支社	阿南変換所 2群変圧器塗裝修繕	2024/08/15	2024/11	2025/01	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-139	徳島支社	K変電所 No.2変圧器取替工事(第2期)	2024/09/1	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-140	池田支社	貞光SS No.2TR, No.3TR仮供給	2024/09/1	2024/11	2025/01	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-141	松山支社	柳谷開閉所 制御ケーブル取替工事	2024/09/1	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-142	松山支社	柳谷開閉所 母線用計器用変圧器取替	2024/09/1	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-143	松山支社	北松山変電所 No.2連系用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2024/09/1	2024/11	2025/01	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-144	松山支社	吉田浜変電所 屋外鉄構塗裝修繕(吉田浜南線2L)	2024/09/1	2024/11	2024/12	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-145	徳島支社	今切変電所 大塚線保護継電装置ケーブル修繕	2024/09/1	2024/11	2024/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-147	徳島支社	川口開閉所 遠方監視制御装置取替工事	2024/09/15	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-148	宇和島支社	大浦変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2024/09/15	2024/11	2025/01	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-149	宇和島支社	大洲変電所 ガス絶縁開閉装置塗裝修繕	2024/09/15	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-150	新居浜支社	新居浜変電所 甲乙母線連絡屋外鉄構塗装	2024/09/15	2024/11	2025/01	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-151	高松支社	麻変電所 設備診断装置除却	2024/09/15	2024/11	2025/01	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-152	池田支社	貞光SS 敷地線2L鉄構塗裝修繕	2024/10/1	2024/12	2025/02	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-153	松山支社	重信変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2024/10/1	2024/12	2025/02	2025/02	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-154	松山支社	松山変電所 分路リアクトル取替工事	2024/10/10	2024/12	2025/03	2025/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-155	松山支社	松前変電所 No.1B配電箱取替工事	2024/10/10	2024/12	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-156	松山支社	石井変電所 遠方監視装置取替工事	2024/10/10	2024/12	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-157	徳島支社	蔵本変電所 外柵防蛇対策取替	2024/10/15	2024/12	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-158	徳島支社	日野谷変電所 遠方監視制御装置取替工事	2024/10/15	2024/12	2025/03	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-159	高知支社	筆山変電所 スマート化工事	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-160	新居浜支社	三島変電所 66kVガス絶縁開閉装置取替(電気工事2)	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-161	新居浜支社	西条変電所 66kV屋外鉄構塗装(分路リアクトル区画)	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-162	高松支社	大浜変電所 No.2配電箱取替	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/11	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-163	高松支社	番の州変電所 No.1,2バンク逆流対策	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-164	高松支社	栗林変電所 配電盤移設(2025年度)	2024/10/15	2024/12	2025/01	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-165	高知支社	高知変電所 電力用コンデンサ他取替	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-167	徳島支社	阿南変換所 母線連絡保護継電装置取替	2024/11/1	2025/01	2025/03	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-168	徳島支社	切幡変電所 No.3B配電箱取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-169	徳島支社	切幡変電所 No.3B仮供給対策工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-170	徳島支社	助任変電所 No.1変圧器制御・保護取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-171	徳島支社	助任変電所 所内交流所内盤取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-172	徳島支社	今切変電所 No.1中性点リプル取替	2024/11/15	2025/01	2025/04	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-173	高知支社	農人町変電所 監視制御盤他取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-174	高知支社	須崎変電所 須崎線交流遮断器他取替(2)	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-175	宇和島支社	大洲変電所連系用変圧器制御盤他取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-176	宇和島支社	大洲変電所連系用変圧器保護継電装置盤取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-177	宇和島支社	岩松変電所遠方監視制御装置取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-178	宇和島支社	岩松変電所所内盤取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-179	宇和島支社	岩松変電所受電盤取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-180	宇和島支社	大洲変電所大洲小田線計器用変圧器取替工事	2024/11/15	2025/01	2025/04	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-181	新居浜支社	土居変電所 No.4変圧器取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-182	新居浜支社	三島変電所 No.3連系変圧器用保護継電装置取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-183	新居浜支社	浜田変電所 No.2変圧器1次遮断器他取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-184	高松支社	大浜SS 大浜線1L 線路開閉器他取替	2024/11/15	2025/01	2025/03	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-185	高松支社	府中変電所 仮供給工事(2025年度)	2024/11/15	2025/01	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-186	池田支社	三野変電所 66kVNo.1避雷器取替	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/04	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-187	中村支社	橋一変電所 配電箱取替工事	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-188	中村支社	橋一変電所 避雷器取替工事	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-189	中村支社	橋一変電所 計器用変圧器取替工事	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-190	中村支社	橋一変電所 送電線盤・主要変圧器保護リレー盤取替工事	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-191	中村支社	橋一変電所 直配盤取替工事	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-192	松山支社	面一変電所 配電用配電箱取替	2024/12/1	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-193	徳島支社	阿南変換所 関西緊急制御装置除却	2024/12/1	2025/03	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-194	徳島支社	阿波変電所 DAC盤取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2026/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-195	徳島支社	阿波変電所 No.2連変圧器保護盤取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2026/03	変電・給電-工事共通 2024-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2024-196	徳島支社	阿波変電所 No.2連変圧器制御盤取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2026/03	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-197	徳島支社	上板変電所 No.1,2 避雷器取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-198	徳島支社	国府変電所 No.1,2配変圧器中性点線路開閉器取替工事	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-199	徳島支社	阿南変換所 1調相用変圧器塗装修繕	2024/12/15	2025/02	2025/05	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-200	高知支社	立田変電所 交流遮断器取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-201	高知支社	変配制御所 分電盤・受電盤取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-202	宇和島支社	大洲変電所大洲八幡浜線交流遮断器取替工事	2024/12/15	2025/02	2025/03	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-203	高松支社	栗林変電所 No.1配電箱取替	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-204	松山支社	八幡浜変電所 保内線過負荷検出装置設置	2024/12/15	2025/02	2025/04	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-205	徳島支社	阿南変換所 1群変換用変圧器塗装修繕	2024/12/15	2025/03	2025/06	2025/07	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-206	徳島支社	阿南変換所 1群交流フィルタ用リアクトル塗装修繕	2024/12/15	2025/03	2025/07	2025/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-207	新居浜支社	浜田変電所 No.1変圧器仮供給工事	2025/01/15	2025/01	2025/03	2025/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-208	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置撤去工事	2025/01/15	2025/03	2025/05	2025/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-209	新居浜支社	土居変電所 No.4変圧器仮供給工事	2025/01/15	2025/03	2025/05	2025/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-210	高松支社	大内変電所 電力用コンデンサ除却工事	2025/01/15	2025/03	2025/06	2025/09	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-211	高松支社	大浜変電所 No.3配電箱移設	2025/01/15	2025/03	2025/05	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-212	中村支社	窪川変電所 66kV母線 避雷器設置工事	2025/02/15	2025/03	2025/05	2025/05	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-213	宇和島支社	大久変電所 配電盤取替工事	2024/04/17	2024/05	2024/07	2025/01	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-214	松山支社	川内変電所 外柵周辺排水機能維持修繕	2024/04/25	2024/04	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-215	高松支社	笠山変電所 No.4変圧器取替	2024/05/2	2024/05	2024/06	2024/08	変電・給電-工事共通 2024-1
変電・給電-工事 2024-216	宇和島支社	大洲変電所 所内予備変圧器除却工事	2024/05/7	2024/05	2024/07	2024/07	変電・給電-工事共通 2024-1

※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。