

2025年度変電・給電工事

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 1	松山支社	宇和島変電所 御荘線保護継電装置取替	A	2025/2/14	2025/04	2025/06	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 2	徳島支社	切幡変電所 No.3B配電箱取替工事	B	2025/2/14	2025/04	2025/06	2025/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 3	徳島支社	切幡変電所 No.3B仮供給対策工事	A	2025/2/14	2025/04	2025/06	2025/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 4	高知支社	本山変電所 本山線配電箱他取替	C	2025/2/17	2025/04	2025/06	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 5	高知支社	変配制御所 受電箱他取替	B	2025/2/17	2025/04	2025/07	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 6	松山支社	今治変電所 連系用変圧器他取替	C	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 7	松山支社	今治変電所 No.2配電用変圧器仮供給	A	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 8	松山支社	三津変電所 No.3変圧器制御・保護盤他取替	A	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 9	松山支社	北条変電所 No.4変圧器制御・保護盤他取替	A	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 10	高松支社	府中変電所 仮供給工事(2025年度)	A	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 11	徳島支社	KUWA_変電所 NO.3配電用変圧器取替他(変圧器増強)	B	2025/2/17	2025/05	2025/07	2025/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 12	徳島支社	北島変電所 NO.1バンク逆潮流対策工事	B	2025/2/17	2025/05	2025/07	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 13	高知支社	戸内変電所 北戸内支線保護継電装置設置	A	2025/3/1	2025/04	2025/07	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 14	高知支社	高知支社 送電線保護継電装置設置	A	2025/3/1	2025/04	2025/07	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 15	高知支社	中村変電所 広見中村線保護継電装置設置	A	2025/3/1	2025/04	2025/07	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 16	松山支社	重信変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	A	2025/3/1	2025/05	2025/06	2025/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 17	高松支社	綾南変電所 No.2配電用変圧器取替工事	B	2025/3/1	2025/05	2025/08	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 18	高松支社	大浜変電所 No.2配電箱取替他	B	2025/3/1	2025/05	2025/07	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 19	高松支社	大川変電所 監視制御盤取替	C	2025/3/1	2025/05	2025/07	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 20	松山支社	広見変電所 広見中村線保護継電装置設置	A	2025/3/3	2025/05	2025/07	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 21	徳島支社	南井上変電所 移動用変圧器除却	A	2025/3/15	2025/05	2025/08	2025/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 22	徳島支社	阿南変換所 1群2次冷却水ポンプ取替	A	2025/3/15	2025/05	2025/06	2025/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 23	高知支社	農人町変電所 消火設備取替	A	2025/3/15	2025/05	2025/07	2025/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 24	高知支社	小高坂変電所 ガス絶縁開閉装置取替	C	2025/3/15	2025/05	2025/07	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 25	宇和島支社	山際変電所 遠方監視制御装置他取替	B	2025/3/15	2025/05	2025/08	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 26	宇和島支社	広見変電所 連系用変圧器1次他交流断路器取替	B	2025/3/15	2025/05	2025/08	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 27	宇和島支社	広見変電所 宇和島・宇和島南線計器用変圧器取替	A	2025/3/15	2025/05	2025/08	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 28	高松支社	栗林変電所 ガス絶縁開閉装置塗装修繕	A	2025/3/15	2025/05	2025/07	2025/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 29	高松支社	上天神変電所 仮供給工事(2025年度)	B	2025/3/15	2025/05	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 30	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置取替(3期工事)	B	2025/3/15	2025/06	2025/08	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 31	高知支社	新改変電所 送電線保護継電装置取替	B	2025/4/1	2025/05	2025/08	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 32	高松支社	宇多津変電所 No.3配電箱他取替工事	B	2025/4/1	2025/06	2025/08	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 33	高松支社	香東変電所 No.4配電用変圧器取替工事	B	2025/4/1	2025/06	2025/08	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 34	高松支社	常磐変電所 No.1,2母線用計器用変圧器取替工事	B	2025/4/1	2025/06	2025/08	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 35	徳島支社	富岡変電所 富岡支線後備保護継電装置取替	A	2025/4/1	2025/06	2025/07	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 36	徳島支社	桑野変電所 桑野線後備保護継電装置取替	A	2025/4/1	2025/06	2025/07	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 37	徳島支社	阿南火力変電所 桑野線後備保護継電装置取替	A	2025/4/1	2025/06	2025/07	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 38	新居浜支社	川之江変電所 遠方監視制御装置取替	B	2025/4/15	2025/05	2025/06	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 39	新居浜支社	川之江変電所 監視制御盤他取替	B	2025/4/15	2025/05	2025/06	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 40	新居浜支社	川之江変電所 所内盤他取替	A	2025/4/15	2025/05	2025/06	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 41	新居浜支社	川之江変電所 22kV配電線保護装置取替	A	2025/4/15	2025/05	2025/06	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 42	高知支社	朝倉変電所 66kV電力用コンデンサ除却	B	2025/4/15	2025/06	2025/08	2025/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 43	松山支社	松山変電所 分路リアクトル取替工事Ⅱ期	B	2025/4/15	2025/06	2025/08	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 44	松山支社	道後変電所 ガス絶縁開閉装置取替工事Ⅰ期	B	2025/4/15	2025/06	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 45	松山支社	重信変電所 監視制御盤他取替	B	2025/4/15	2025/06	2025/08	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 46	宇和島支社	大洲変電所連系用変圧器制御盤取替工事	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 47	宇和島支社	大洲変電所連系用変圧器保護盤取替	B	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 48	宇和島支社	卯之町変電所 No.2変圧器制御・保護盤取替	A	2025/4/15	2025/06	2025/09	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 49	宇和島支社	卯之町変電所 No.2変圧器制御・保護盤取替	A	2025/4/15	2025/06	2025/09	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 50	新居浜支社	西条火力変電所 No.2連系用変圧器2次遮断器他取替	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 51	新居浜支社	西条火力変電所 No.2連系用変圧器3次配電箱他取替	B	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 52	新居浜支社	西条火力変電所 No.2連系用変圧器2次甲乙断路器他取替	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 53	新居浜支社	西条火力変電所 66kV計器用変圧器、避雷器取替	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 54	高松支社	豊浜変電所 No.4変圧器制御・保護盤他取替工事	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 55	徳島支社	幸町変電所 遠方監視制御装置(子局)取替	B	2025/4/15	2025/07	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 56	徳島支社	小松島変電所 受電盤他取替	B	2025/4/15	2025/07	2025/09	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 57	高松支社	大内変電所 大内、板野大内線保護継電装置取替	A	2025/5/1	2025/07	2026/01	2026/04	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 58	中村支社	梶原川第一変電所 配電箱他取替工事	B	2025/5/15	2025/06	2025/08	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 59	中村支社	中村変電所 監視制御盤他取替工事	B	2025/5/15	2025/06	2025/08	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 60	中村支社	梶原川第一変電所 配電用配電箱仮供給工事	A	2025/5/15	2025/06	2025/09	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 61	徳島支社	蔵本変電所 所内盤取替	A	2025/5/15	2025/07	2025/10	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 62	徳島支社	蔵本変電所 外柵防蛇対策取替	A	2025/5/15	2025/07	2025/10	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 63	徳島支社	日野谷変電所 No.1配電用変圧器1次遮断器他	B	2025/5/15	2025/07	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 64	徳島支社	敷地変電所 No.3配電箱所内変圧器2重化(改造)	A	2025/5/15	2025/07	2025/10	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 65	徳島支社	蔵本変電所 No.3配電箱所内変圧器2重化(改造)	A	2025/5/15	2025/07	2025/10	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 66	池田支社	山川変電所 No.2配電用変圧器仮供給	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 67	池田支社	山川変電所 No.2配電用変圧器取替	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 68	高知支社	東豊永変電所 自動復旧装置設置	A	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 69	高知支社	分水第三変電所 母線用計器用変圧器・避雷器取替	A	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 70	松山支社	富田変電所 No.1配電箱他取替	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 71	松山支社	衣山変電所 スマート化	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 72	松山支社	柳井田変電所 線路用計器用変圧器取替	A	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 73	宇和島支社	亀浦変電所 自動復旧装置取替	A	2025/5/15	2025/07	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 74	新居浜支社	朝日町変電所 ガス絶縁開閉装置他取替(基礎)	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 75	高松支社	香川変電所 開閉機器除却工事	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 76	高松支社	塩屋変電所 ガス絶縁開閉装置取替	D	2025/5/15	2025/07	2025/10	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 77	高松支社	上天神変電所 ガス絶縁開閉装置改造	A	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 78	徳島支社	鳴門変電所 阿波鳴門線1L他計器用変圧器取替	A	2025/5/15	2025/08	2025/10	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 79	徳島支社	阿波変電所 500kVガス絶縁開閉装置コーキング修繕	A	2025/6/1	2025/08	2025/10	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 80	松山支社	柳谷開閉所 母線用計器用変圧器取替	A	2025/6/1	2025/08	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 81	徳島支社	国府変電所 No.1配電用変圧器1次甲乙線路開閉器取替	B	2025/6/12	2025/08	2025/11	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 82	徳島支社	国府変電所 No.1,2配電用変圧器中性点線路開閉器取替	A	2025/6/12	2025/08	2025/11	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 83	池田支社	井川変電所 吉野川線1L遮断器他取替	B	2025/6/15	2025/08	2025/10	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 84	池田支社	井川変電所 吉野川線2L遮断器他取替	B	2025/6/15	2025/08	2025/10	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 85	高知支社	仁井田変電所 No.1配電用変圧器他取替	B	2025/6/15	2025/08	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 86	高知支社	高知変電所 No.4連系用変圧器ラジエター・コンサベータ塗装修繕	A	2025/6/15	2025/08	2025/10	2025/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 87	松山支社	柳谷開閉所 制御ケーブル取替工事	A	2025/6/15	2025/08	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 88	宇和島支社	大洲変電所 大洲南幹線交流断路器取替	B	2025/6/15	2025/08	2025/11	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 89	高松支社	垂水変電所 No.3変圧器塗装修繕	A	2025/6/15	2025/08	2025/11	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 90	徳島支社	蔭平発電所 制御ケーブル張替	A	2025/6/15	2025/09	2025/11	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1


番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 91	徳島支社	阿南火力変電所 187kVガス絶縁開閉装置取替（ケーブルダクト工事）	B	2025/6/15	2025/09	2025/11	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 92	徳島支社	阿南火力変電所 No.1連系用変圧器ラジエータ塗装修繕	A	2025/6/15	2025/09	2025/10	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 93	高知支社	高知支社 送電線保護継電装置移設	A	2025/7/1	2025/08	2025/11	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 94	徳島支社	田宮変電所 ガス絶縁開閉装置取替 事前工事	B	2025/7/1	2025/09	2025/12	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 95	池田支社	貞光変電所 貞光線2L鉄構塗装修繕	A	2025/7/1	2025/09	2025/11	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 96	高松支社	綾南変電所 遠方監視制御装置取替工事	A	2025/7/1	2025/09	2025/12	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 97	高松支社	大浜変電所 No.1配電用変圧器他取替工事	C	2025/7/1	2025/09	2026/02	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 98	高松支社	上天神変電所 遠方監視制御装置取替工事	B	2025/7/1	2025/09	2025/11	2026/04	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 99	高松支社	東浜変電所 遠方監視制御装置他取替工事	B	2025/7/1	2025/09	2025/12	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 100	新居浜支社	三島変電所 鉄構塗装（母線連絡区画）	A	2025/7/11	2025/09	2025/11	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 101	中村支社	窪川変電所 正門取替工事	B	2025/7/15	2025/08	2025/10	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 102	徳島支社	赤石変電所 仮供給	B	2025/7/15	2025/09	2025/12	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 103	宇和島支社	大洲変電所 ガス絶縁開閉装置塗装修繕	A	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 104	宇和島支社	三瓶変電所 母線用計器用変圧器取替	A	2025/7/15	2025/09	2025/12	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 105	新居浜支社	朝日町変電所 ガス絶縁開閉装置他取替（電気）	D	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 106	新居浜支社	朝日町変電所 遠方監視制御装置他取替	B	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 107	新居浜支社	朝日町変電所 監視制御盤他取替	B	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 108	新居浜支社	朝日町変電所 No.4変圧器制御・保護盤他取替	A	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 109	新居浜支社	朝日町変電所 No.1,2,3,4配電用変圧器仮供給工事	B	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 110	高松支社	香川変電所 No.2連系用変圧器1次引留鉄構塗装修繕	A	2025/7/15	2025/09	2025/11	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 111	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置取替（4期工事）	A	2025/7/15	2025/10	2025/12	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 112	徳島支社	阿南火力変電所 187kVガス絶縁開閉装置取替（基礎工事）	D	2025/7/15	2025/10	2025/12	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 113	徳島支社	阿波変電所 監視制御盤他取替（Ⅱ期）	B	2025/7/15	2025/10	2025/12	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 114	高松支社	琴平変電所 No.3配電箱他取替工事	B	2025/8/1	2025/10	2026/01	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 115	徳島支社	阿南火力変電所 阿南幹線保護継電装置用光ケーブル取替	A	2025/8/1	2025/10	2025/11	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 116	徳島支社	平島変電所 No.2配電箱所内変圧器2重化	A	2025/8/5	2025/10	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 117	徳島支社	平島変電所 No.2配電用変圧器制御・保護リレー取替	A	2025/8/5	2025/10	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 118	徳島支社	平島変電所 No.2バンク配電箱取替	B	2025/8/5	2025/10	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 119	徳島支社	平島変電所 No.2配電用変圧器取替	B	2025/8/5	2025/10	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 120	松山支社	鈍川変電所 鈍川線変流器取替	A	2025/8/15	2025/09	2025/11	2025/11	変電・給電-工事共通 2025-1

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 121	徳島支社	A 変電所 No.2配電用変圧器取替	B	2025/8/15	2025/10	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 122	高知支社	新改変電所 連系用変圧器防音壁塗装修繕	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 123	松山支社	竹原変電所 No.2バンク配電線箱中性点リアクトル取替	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2025/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 124	松山支社	松山変電所 A系直流電源装置取替	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 125	宇和島支社	八幡浜変電所 甲母線避雷器取替	A	2025/8/15	2025/10	2026/01	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 126	高松支社	西通変電所 設備診断装置除却	A	2025/8/15	2025/10	2025/11	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 127	高松支社	高松変電所 遮断器他取替	C	2025/8/15	2025/10	2026/01	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 128	高松支社	麻変電所 No.3連系用変圧器塗装修繕	A	2025/8/15	2025/10	2026/01	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 129	新居浜支社	西条変電所 66kV鉄構塗装(母線連絡区画)	A	2025/9/1	2025/11	2026/01	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 130	松山支社	吉田浜変電所 バンク逆潮流対応 地絡保護継電装置設置	A	2025/9/1	2025/11	2026/01	2026/04	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 131	徳島支社	田宮変電所 ガス絶縁開閉装置取替(I期)	B	2025/9/2	2025/11	2026/02	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 132	徳島支社	日和佐変電所 No.1バンク逆潮流対策工事	B	2025/9/15	2025/11	2026/01	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 133	高知支社	室戸変電所 室戸線1・2L計器用変圧器他取替	A	2025/9/15	2025/11	2026/01	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 134	高知支社	押岡変電所 No.1配電用変圧器本体ケーブルカバー塗装修繕	A	2025/9/15	2025/11	2026/01	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 135	宇和島支社	若宮変電所 屋外鉄構塗装修繕	A	2025/9/15	2025/11	2026/01	2026/01	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 136	松山支社	北松山変電所 No.2連系用変圧器ラジエータ塗装修繕	A	2025/10/1	2025/12	2026/02	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 137	高松支社	豊中変電所 No.1.2避雷器取替工事	A	2025/10/1	2025/12	2026/02	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 138	高松支社	林田変電所 No.1.2避雷器取替工事	A	2025/10/1	2025/12	2026/02	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 139	新居浜支社	多喜浜変電所 多喜浜支線1・2L遮断器塗装	A	2025/10/11	2025/12	2026/02	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 140	徳島支社	海南変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	A	2025/10/15	2025/12	2026/02	2026/02	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 141	宇和島支社	岩松変電所 66kV交流遮断器他取替	B	2025/10/15	2025/12	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 142	宇和島支社	岩松変電所 66kV岩松支線用交流断路器取替	B	2025/10/15	2025/12	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 143	宇和島支社	岩松変電所 66kV母線区分用交流断路器取替	A	2025/10/15	2025/12	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 144	宇和島支社	出目変電所 No.2配電用変圧器取替工事	B	2025/10/15	2025/12	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 145	徳島支社	助任変電所 ガス絶縁開閉装置取替(II期)	C	2025/10/15	2026/01	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 146	徳島支社	平島変電所 No.3配電用変圧器制御・保護盤取替	A	2025/10/23	2025/12	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 147	徳島支社	平島変電所 No.3バンク配電箱取替	B	2025/10/23	2025/12	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 148	高知支社	江の口変電所 保護継電装置設置	A	2025/11/1	2025/12	2026/03	2026/04	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 149	高松支社	坂出変電所 坂出連絡線保護継電装置取替	A	2025/11/1	2026/01	2026/07	2026/10	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 150	高松支社	坂出変電所 琴平線保護継電装置取替	A	2025/11/1	2026/01	2026/07	2026/10	変電・給電-工事共通 2025-1

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 151	松山支社	原町変電所 保護継電装置設置	A	2025/11/3	2026/01	2026/03	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 152	池田支社	穴吹変電所 受電盤他取替	A	2025/11/15	2026/01	2026/04	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 153	池田支社	穴吹変電所 遠方監視制御装置取替	A	2025/11/15	2026/01	2026/04	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 154	池田支社	井川変電所 No.1連系用変圧器1次ガス絶縁開閉装置取替工事	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 155	高知支社	孕変電所 交流遮断器他取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 156	高知支社	高岡変電所 遠方監視制御装置他取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 157	高知支社	介良変電所 No.2配電用変圧器取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 158	松山支社	亀岡変電所 監視制御盤他取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 159	松山支社	波止浜変電所 監視制御盤他取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 160	松山支社	波止浜変電所 No.1バンク逆潮流対策	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 161	松山支社	松山変電所 No.1電力用コンデンサ電力ケーブル取替	B	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 162	松山支社	今治変電所 No.2,3電力用コンデンサ除却Ⅰ期	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 163	宇和島支社	出目変電所 No.1配電用変圧器仮供給	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 164	高松支社	香川変電所 No.1連系用変圧器1次引留鉄構塗装修繕	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 165	高松支社	香川変電所 No.3連系用変圧器1次引留鉄構塗装修繕	A	2025/11/15	2026/01	2026/03	2026/03	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 166	徳島支社	末広変電所 受電盤他取替	B	2025/11/15	2026/02	2026/04	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 167	徳島支社	末広変電所 所内盤取替	A	2025/11/15	2026/02	2026/04	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 168	徳島支社	甲浦変電所 甲浦支線計器用変圧器取替	A	2025/11/15	2026/02	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 169	高知支社	小高坂変電所 保護継電装置設置	A	2025/12/1	2026/01	2026/04	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 170	新居浜支社	喜多川変電所 母線保護継電装置取替	A	2025/12/1	2026/02	2026/04	2026/11	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 171	松山支社	郡中変電所 保護継電装置設置	A	2025/12/1	2026/02	2026/04	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 172	高知支社	新改変電所 平山線除却	B	2025/12/15	2026/02	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 173	松山支社	道後変電所 ガス絶縁開閉装置取替工事Ⅱ期	C	2025/12/15	2026/02	2026/04	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 174	新居浜支社	三島変電所 66kVガス絶縁開閉装置取替(電気工事3)	D	2025/12/15	2026/02	2026/04	2026/09	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 175	高松支社	麻変電所 電力用コンデンサ盤取替工事	A	2026/1/1	2026/03	2026/05	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 176	徳島支社	今切変電所 バンク逆潮流対応 地絡保護継電装置設置	A	2026/1/1	2026/03	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 177	高松支社	東浜変電所 設備改良他	B	2026/1/5	2026/03	2026/06	2027/12	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 178	松山支社	大洲変電所 長浜線保護継電装置取替	A	2026/1/5	2026/03	2026/05	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 179	松山支社	石井変電所 保護継電装置設置	A	2026/1/5	2026/03	2026/05	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 180	松山支社	若宮変電所 保護継電装置設置	A	2026/1/5	2026/03	2026/05	2026/07	変電・給電-工事共通 2025-1

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-工事 2025 - 181	中村支社	橋原川第二変電所 避雷器・計器用変圧器取替工事	B	2026/1/15	2026/02	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 182	中村支社	佐賀変電所 避雷器・計器用変圧器取替工事	B	2026/1/15	2026/02	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 183	中村支社	中村変電所 No. 1, 3電力用コンデンサ盤取替工事	A	2026/1/15	2026/02	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 184	高知支社	桂浜変電所 No. 2避雷器取替	A	2026/1/15	2026/03	2026/04	2026/04	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 185	高知支社	伊野変電所 逆潮流対策工事	A	2026/1/15	2026/03	2026/05	2026/06	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 186	高知支社	香我美変電所 香我美立田線保護継電装置取替	A	2026/2/1	2026/03	2026/06	2026/08	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 187	中村支社	戸内変電所 No. 1, 2消弧リアクトル制御盤取替工事	A	2026/2/15	2026/03	2026/04	2026/05	変電・給電-工事共通 2025-1
変電・給電-工事 2025 - 188	送電電部	小高坂変電所 ガス絶縁開閉器取替に伴う本館建屋・既設基礎改造工事	B	2025/5/2	2025/05	2025/07	2025/10	変電・給電-工事2025-1 変電・給電-工事共通2025-1 土木・建築-工事共通2025-1

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。



※2 注意事項

- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。