公開可

平成30年度伊方発電所廃止措置研究に係る検討会　実施工程（予定）

項　目	作業主体	H30年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H31年度
伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会		▽第8回 ○対応すべき課題の抽出・整理 ○新規研究テーマの選定 ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認 ・課題解決に向けた方向性 ・研究実施箇所の選定 ○研究の進捗報告（中間報告）						▽第9回 ○研究開発計画の策定・承認 （新規研究テーマ及び継続研究テーマ） ○研究の進捗報告（詳細、簡易報告）			▽第10回 ○次年度計画の方向性 ○研究の進捗報告(最終、簡易報告)		
1-1 対応すべき課題の抽出・整理 ①廃止措置検討の進捗、国内外の廃止措置に係る新たな知見等を参考に全体を通し新たな追加となる課題抽出・整理	四国電力												
2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング ・マッチング確認作業依頼準備、依頼 ・マッチング確認作業 ・マッチング結果整理・分析 **2-2 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化** ・課題等を踏まえた実現性評価 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整	四国電力 大学、愛媛県 四国電力 四国電力 四国電力	H29年度に依頼(愛大廃炉措置研究部会、県内企業との説明会)											
3-1 研究テーマの研究開発計画の策定・承認 **（新規テーマ及び継続研究テーマ）** ・課題解決法の特定 ・研究計画の立案 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整 ・地元企業、地元大学への委託手続き　など	四国電力 研究実施箇所、四国電力 四国電力 四国電力												▽契約（新規研究テーマ） （研究開始はH31年4月～） ▽契約（継続研究テーマ） （研究継続はH31年4月～）
4-1 H30年度研究テーマの研究開発の進捗報告 ・研究開発 ・研究の進捗状況作成 ・研究の進捗状況確認等 **4-2 H31年度研究テーマの研究開発の進捗報告** ・研究開発 ・研究の進捗状況作成 ・研究の進捗状況確認等 **4-3 次年度計画の方向性検討** ・次年度計画の方向性検討	研究実施箇所 研究実施箇所 四国電力 研究実施箇所 研究実施箇所 四国電力 四国電力、大学、愛媛県				▽確認			▽確認			▽確認		適宜 適宜