公開可

平成30年度伊方発電所廃止措置研究に係る検討会　実施工程（実績および予定）

項　目	作業主体	H30年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H31年度
伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会		▼第8回 ○対応すべき課題の抽出・整理 ○新規研究テーマの選定 ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認 ・課題解決に向けた方向性 ・研究実施箇所の選定 ○研究の進捗報告（中間報告）							▼第9回 ○研究開発計画の策定・承認 （新規研究テーマ及び継続研究テーマ）				▽第10回 ○研究の進捗報告(最終、簡易報告) ○次年度計画の方向性	
1-1 対応すべき課題の抽出・整理 伊方発電所における廃止措置の進捗、国内外の廃止措置に係る新たな知見等を鑑み、対応すべき課題の抽出・整	四国電力													
2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング ・マッチング確認作業依頼準備、依頼	四国電力	H30年3月に依頼(県内企業への説明会、愛大廃炉措置研究部会)												
・マッチング確認作業	大学、愛媛県													
・マッチング結果整理・分析（一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）	四国電力				▲6/29 県打合せ									
2-2 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化 ・課題等を踏まえた実現性評価（二次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）	四国電力					▲8/7 県打合せ								
・検討会資料の作成、メンバーとの調整	四国電力													
3-1 研究開発計画の策定・承認 **（新規テーマ及び継続テーマ）** ・課題解決法の特定	四国電力													
・研究開発計画の立案	研究実施箇所、四国電力													
・検討会資料の作成、メンバーとの調整	四国電力													
・地元企業、地元大学への委託手続き　など	四国電力												▽契約 （研究開始はH31年4月～）	
4-1 研究開発の実施・報告・確認 ・研究開発実施	研究実施箇所													
・進捗状況作成	研究実施箇所													― ― ― ―
・進捗状況確認等	四国電力					▲確認	今年度終了する4件の方向性確認			▲確認			△確認	適宜
4-2 次年度計画の方向性検討 ・方向性検討	四国電力、大学、愛媛県													