３．配電用資機材

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
1	配電自動化システムハードウェア	徳島支社	1	式	B	2025/04	2026/03	据付調整渡し
2	無停電電源装置	中村支社	1	式	B	2025/04	2026/03	据付調整渡し
3	無停電電源装置	高松支社	1	式	B	2025/04	2026/03	据付調整渡し
4	計量器（計量部）	本社倉庫	220,800	個	D	2025/04	2026/03	持込下し渡し
5	計量器（低圧通信部）	本社倉庫	245,600	個	D	2025/04	2026/03	持込下し渡し
6	計量器（高圧通信部）	本社倉庫	290	個	B	2025/04	2026/03	持込下し渡し
7	計量器（計量部）	本社倉庫	238,200	個	D	2025/04	2026/03	持込下し渡し
8	計量器（低圧通信部）	本社倉庫	238,200	個	D	2025/04	2026/03	持込下し渡し
9	光端局用監視サーバ	徳島支社	1	式	B	2025/04	2026/09	据付調整渡し
10	光端局用監視サーバ	高知支社	1	式	B	2025/04	2026/09	据付調整渡し
11	光端局用監視サーバ	松山支社	1	式	B	2025/04	2026/09	据付調整渡し
12	光中継装置	徳島支社	1	式	B	2025/04	2026/09	据付調整渡し
13	光親装置	高知支社	1	式	C	2025/04	2026/09	据付調整渡し
14	光親装置	松山支社	1	式	C	2025/04	2026/09	据付調整渡し
15	機器機材試験装置	高松支社	1	式	B	2025/05	2027/03	据付調整渡し
16	計量器	高松支社	1	式	B	2025/06	2027/02	据付調整渡し
17	配電自動化システムソフトウェア	徳島支社	1	式	B	2025/07	2026/04	据付調整渡し
18	光中継装置	徳島支社	1	式	B	2025/07	2026/09	据付調整渡し
19	光中継装置	高知支社	1	式	B	2025/07	2026/09	据付調整渡し
20	光中継装置	新居浜支社	1	式	B	2025/07	2026/09	据付調整渡し
21	光中継装置	新居浜支社	1	式	B	2025/07	2026/09	据付調整渡し
22	移動用高圧発電機車	松山支社	1	台	B	2025/08	2027/02	持込調整渡し
23	移動用低圧発電機車	徳島支社他	3	台	C	2025/08	2027/02	持込調整渡し
24	変圧器	中村支社	1	式	C	2025/08	2027/03	持込調整渡し
25	配電箱	中村支社	1	式	B	2025/09	2027/03	持込調整渡し
26	配電箱	中村支社	1	式	B	2025/09	2027/03	持込調整渡し
27	遠方監視制御装置複バンク改造	宇和島支社	1	式	B	2025/10	2028/12	据付調整渡し
28	配電箱	宇和島支社	1	式	B	2025/10	2028/12	車上渡し
29	配電箱	宇和島支社	1	式	B	2025/10	2028/12	車上渡し
30	変圧器	宇和島支社	1	式	C	2025/10	2028/12	持込調整渡し

（参考）　２０２６年度分

31	光中継装置	中村支社	1	式	B	2026/04	2027/03	据付調整渡し
32	光中継装置	松山支社	1	式	B	2026/04	2027/03	据付調整渡し
33	光中継装置	松山支社	1	式	B	2026/04	2027/03	据付調整渡し
34	光中継装置	松山支社	1	式	B	2026/04	2027/03	据付調整渡し
35	光中継装置	宇和島支社	1	式	B	2026/04	2027/03	据付調整渡し
36	計量器（計量部）	本社倉庫	15,500	個	D	2026/04	2027/03	持込下し渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
37	計量器(計量部)	本社倉庫	237,700	個	D	2026/04	2027/03	持込下し渡し
38	計量器(低圧通信部)	本社倉庫	234,400	個	D	2026/04	2027/03	持込下し渡し
39	計量器(高圧通信部)	本社倉庫	3,400	個	D	2026/04	2027/03	持込下し渡し
40	22kV 架空ケーブル直線接続材料	徳島支社	17	組	B	2026/05	2026/05	持込下し渡し
41	光端局用監視サーバ	高松支社	1	式	B	2026/07	2027/07	据付調整渡し
42	光中継装置	高松支社	1	式	B	2026/07	2027/07	据付調整渡し
43	光中継装置	高松支社	1	式	B	2026/07	2027/07	据付調整渡し
44	光中継装置	高松支社	1	式	B	2026/07	2027/07	据付調整渡し
45	光親装置	高松支社	1	式	C	2026/07	2027/07	据付調整渡し
46	移動用高圧発電機車	高松支社	1	台	B	2026/08	2028/02	持込調整渡し
47	移動用低圧発電機車	松山支社他	4	台	C	2026/08	2028/02	持込調整渡し

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。