５．給電用資機材

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
1	187kV 母線保護継電装置（レトロフィット）	本川開閉所	1	組	B	2025/04	2026/11	持込調整渡し
2	御荘線過負荷検出装置（親局）	宇和島変電所	2	組	B	2025/04	2026/11	持込調整渡し
3	御荘線過負荷検出装置（子局）	岩松変電所	2	組	B	2025/04	2026/11	持込調整渡し
4	御荘線過負荷検出装置（子局）	山際変電所	2	組	B	2025/04	2026/11	持込調整渡し
5	連系変圧器過負荷保護装置	阿南火力変電所	2	組	B	2025/04	2027/04	車上渡し
6	再エネ制御実績ログ収集	徳島・高知・愛媛・香川系統制御所	1	式	B	2025/06	2026/03	持込調整渡し
7	今治線桜井線電流差動継電装置	壬生川変電所	4	組	B	2025/06	2027/11	車上渡し
8	桜井線電流差動継電装置	今治変電所	2	組	B	2025/06	2027/11	車上渡し
9	桜井線電流差動継電装置	富田変電所	2	組	B	2025/06	2027/11	車上渡し
10	今治線電流差動継電装置	今治変電所	2	組	B	2025/06	2027/11	車上渡し
11	システムソフト改造	中央給電指令所	1	式	D	2025/08	2026/03	据付調整渡し
12	高松坂出線遠端負荷遮断受信装置	坂出変電所	2	組	B	2025/08	2027/10	持込調整渡し
13	緊急系統制御端末装置	高松変電所	2	組	B	2025/08	2027/12	持込調整渡し
14	システム対応（ハードウェア）	中央給電指令所	1	式	D	2025/09	2030/03	据付調整渡し
15	システム対応（ソフトウェア）	中央給電指令所	1	式	D	2025/09	2030/03	据付調整渡し
16	2026年度向けアセスメントシステム改修	中央給電指令所	1	式	D	2025/10	2026/03	据付調整渡し
17	南阿波幹線電流差動継電装置（レトロフィット）	阿波変電所	2	組	B	2025/10	2027/04	持込調整渡し
18	南阿波幹線電流差動継電装置（レトロフィット）	阿南変換所	2	組	B	2025/10	2027/04	持込調整渡し
19	日本電工線距離継電装置	国府変電所	2	組	B	2025/10	2027/06	車上渡し
20	緊急系統制御端末装置	西条変電所	2	組	B	2025/10	2028/02	持込調整渡し
21	西系系統安定度維持装置改造	川内変電所	2	組	B	2025/10	2028/12	持込調整渡し
22	阿波国府線電流差動継電装置（レトロフィット）	阿波変電所	2	組	B	2026/01	2027/07	持込調整渡し
23	阿波国府線電流差動継電装置（レトロフィット）	国府変電所	2	組	B	2026/01	2027/07	持込調整渡し
24	甲乙母線保護継電装置	坂出変電所	1	組	B	2026/01	2029/04	車上渡し
25	丙丁母線保護継電装置	坂出変電所	1	組	B	2026/01	2029/05	車上渡し
26	系統制約／需給制約マネジメントシステム改造（Ⅲ期対応）	中央給電指令所	1	式	D	2026/03	2027/03	据付調整渡し
27	高知幹線電流差動継電装置（レトロフィット）	本川開閉所	2	組	B	2026/03	2027/10	持込調整渡し
28	高知幹線電流差動継電装置（レトロフィット）	高知変電所	2	組	B	2026/03	2027/10	持込調整渡し
29	番の州線電流差動継電装置	坂出変電所	2	組	B	2026/03	2028/01	車上渡し
30	番の州線電流差動継電装置	坂出火力変電所	2	組	B	2026/03	2028/01	車上渡し
31	宇多津支線電流差動継電装置	宇多津変電所	2	組	B	2026/03	2028/01	車上渡し

（参考）　２０２６年度分

32	連系変圧器過負荷保護装置	新改変電所	2	組	B	2026/05	2028/06	車上渡し
33	HP公表用ファイル形式統一	中央給電指令所	1	式	B	2026/06	2027/03	据付調整渡し
34	中地域交流ループ対応	中央給電指令所	1	式	C	2026/06	2027/03	据付調整渡し
35	供給力計上方法変更対応（揚水・蓄電池）	中央給電指令所	1	式	D	2026/06	2027/04	据付調整渡し
36	連変オシロ	阿波変電所	1	組	B	2026/06	2028/04	持込調整渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
37	連系変圧器過負荷保護装置	香川変電所	2	組	C	2026/06	2028/09	車上渡し
38	需給調整システム　3次②共同調達対応	中央給電指令所	1	式	C	2026/07	2027/03	据付調整渡し
39	66kVオシロ	川口開閉所	1	組	B	2026/07	2028/05	持込調整渡し
40	バンク逆潮流対応地絡保護継電装置	朝日町変電所	2	組	B	2026/08	2028/05	車上渡し
41	高松坂出線遠端負荷遮断検出装置	高松変電所	2	組	B	2026/09	2027/10	持込調整渡し
42	応神東線電流差動継電装置	応神変電所	2	組	B	2026/09	2028/07	車上渡し
43	応神東線電流差動継電装置	国府変電所	2	組	B	2026/09	2028/07	車上渡し
44	応神東線電流差動継電装置	田宮変電所	2	組	B	2026/09	2028/07	車上渡し
45	187kV風力線電流差動継電装置	広見変電所	1	組	B	2026/09	2028/12	車上渡し
46	吉野川線電流差動継電装置（レトロフィット）	井川変電所	2	組	B	2026/10	2028/04	持込調整渡し
47	吉野川線電流差動継電装置	讃岐変電所	2	組	B	2026/10	2028/04	持込調整渡し
48	吉田浜南線電流差動継電装置	北松山変電所	2	組	B	2026/10	2028/11	車上渡し
49	吉田浜南線電流差動継電装置	吉田浜変電所	2	組	B	2026/10	2028/11	車上渡し
50	竹原支線電流差動継電装置	竹原変電所	2	組	B	2026/10	2028/11	車上渡し
51	分水第三線距離・回線選択継電装置	佐川変電所	1	組	B	2026/10	2028/12	車上渡し
52	処理装置	香川変電所	2	組	B	2026/11	2028/09	持込調整渡し
53	本川線電流差動継電装置	東予変電所	2	組	B	2027/03	2028/10	持込調整渡し
54	本川線電流差動継電装置（レトロフィット）	本川開閉所	2	組	B	2027/03	2028/10	持込調整渡し

※　「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。