
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会 ▽第1回（5/19伊方発電所） 第2回（8/31原子力保安研修所）▽

【第1回検討会資料　資料－８実施工程概要】
2-1 地元企業、地元大学が保有する技術との
　　　マッチング
・マッチング確認作業依頼準備、依頼 四国電力
・技術総括表へのマッチング確認作業 大学、産技研
・マッチング結果整理・分析 四国電力 ▽候補選定（第１ステップ）

2-2 必要となる技術の調査・整理
・マッチング結果を受け候補対象の保有技術の整理 大学、産技研
・保有技術の分析 四国電力
2-3 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化
・課題等を踏まえた実現性評価 四国電力 ▽候補絞り込み（第２ステップ）

・検討会資料の作成、メンバーとの調整 四国電力

【詳細工程】

１　地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング

○マッチング確認作業依頼準備、依頼
・作業依頼に係る資料作成 四国電力
　（技術の調査依頼表、詳細ｽｹｼﾞｭｰﾙ等） ▼愛大 ▼産技研

・産技研、愛媛大学への依頼事項の具体的説明 四国電力
・大学、産技研への正式依頼（電子メール） 四国電力 必要に応じ大学、産技研と個別打合せ

○技術総括表へのマッチング確認作業 ▼6/20四電への資料提出

・大学、産業技術研究所内の周知依頼、確認作業 大学、産技研
・技術の調査依頼表へ集約 大学、産技研
　（保有技術○、×および保有技術の根拠、
　保有技術概要資料を可能な範囲で収集)

○マッチング結果整理・分析 ▼第1,2ｽﾃｯﾌﾟ絞り込みの考え方整理

・企業の第１ステップ絞り込みの考え方整理 四国電力
（レベル感、実績○、◎の有無、課題・ニー
ズへの対応可能性等を踏まえ策定) 大学、産技研と1次スクリーニング個別打合せ

・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果(調査依頼表,添付技術概要)の 四国電力
　データ整理及び絞り込みの考えで候補案作成 ▼愛大、産技研

・関係者調整（第1ステップの候補追加等） 四国電力,大学,産技研
・関係者打合せ（第1ステップの候補選定） 四国電力 ▼第１ｽﾃｯﾌﾟ候補確定

・大学、産業技術研究所への第１ｽﾃｯﾌﾟ選定候補 四国電力
　連絡及び詳細な保有技術の整理依頼

2　必要となる技術の調査・整理

○マッチング結果を受け、候補対象の保有技術の
整理 ▼7/12、7/14四電への資料提出

・第1段階候補の詳細な保有技術の集約・整理 大学、産技研

○保有技術の分析
・大学、産技研が整理した詳細技術情報を元に 四国電力
　技術概要作成
・候補対象の技術調査、候補対象と打合せ 大学、産技研、

候補先企業 ２次スクリーニング調査シート整理

3　課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化

○課題等を踏まえた実現性評価
・技術概要、大学・産技研の候補先企業との 四国電力
　打合せ情報を元に、課題解決の実現性検討
・企業の第２ステップ絞り込みの考え方整理 四国電力 ▼第1,2ｽﾃｯﾌﾟ絞り込みの考え方整理

（課題・ニーズ対応の実現性、研究開発の 大学、産技研、企業と２次スクリーニング個別打合せ

コスト、期間等） ▼愛大 産技研▼ 愛大▼ ▼産技研・企業 愛大・企業▼

・絞り込みの考え方を踏まえ候補調整 四国電力,大学,産技研
・関係者打合せ（第2ステップ候補選定） 四国電力、関係会社 ▼第２ステップの候補選定

○検討会資料の作成、メンバーとの調整
第2回検討会資料を順次作成、開催準備等でメン 四国電力
バーと調整実施（開催案内、議事次第、個別の
技術資料等検討会資料）

資料－３（２）

8月

保有技術のマッチングおよび研究テーマ選定の作業工程

項　目 作業主体
5月 6月 7月

・H28年度に開始する研究開発分野の選定

・研究開発分野の課題とニーズ

・廃止対象となる設備の現場視察

・第2回検討会に向けての進め方

・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認

・課題解決に向けた方向性

・研究実施箇所の選定

▼正式依頼

▼正式依頼（電子メール）

公開可


