
伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会 　▽第1回(5/19、伊方発電所) ▽第2回(8/31、原子力保安研修所） ▽第3回(12/1、原子力保安研修所） ▽第4回

1-1 廃止措置の概要及び現状技術の整理
・廃止措置の概要整理 四国電力
・現状技術の調査・整理 四国電力
1-2 研究開発分野の選定（28年度対応）
・研究開発分野の整理と選定 四国電力
1-3 対応すべき課題の抽出
・現状技術の課題と現場ニーズ整理 四国電力

・検討会資料の作成、メンバーとの調整 四国電力

2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング
・マッチング確認作業依頼準備、依頼 四国電力
・技術総括表へのマッチング確認作業 大学、産業技術研究所
・マッチング結果整理・分析 四国電力    ▼候補選定（第１ステップ）
2-2 必要となる技術の調査・整理
・マッチング結果を受け、候補対象の保有技術の整理 大学、産業技術研究所
・保有技術の分析 四国電力
2-3 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化
・課題等を踏まえた実現性評価 四国電力          　▼候補絞り込み（第２ステップ）

・検討会資料の作成、メンバーとの調整 四国電力

3-1 研究開発計画の策定・承認
・課題解決法の特定 四国電力
・研究計画の立案 研究実施箇所、四国電力

▼研究計画策定
・検討会資料の作成、メンバーとの調整 四国電力

・地元企業、地元大学への委託手続き　など 四国電力 ▽契約

4-1 研究開発の実施状況確認
・研究開発 研究実施箇所
・実施状況報告作成（第４回検討会用） 研究実施箇所
・実施状況確認等 四国電力 ▽確認
4-2 次年度計画の方向性検討 適宜
・次年度計画の方向性検討 四国電力、大学、産業技術研

究所
4-3 中長期的課題の確認
・中長期的課題の抽出・整理 四国電力、大学、産業技術研

究所、国

・検討会資料の作成、メンバーとの調整 四国電力
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伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会　実施工程概要

作業主体
9月

項　目
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・H28年度に開始する研究開発分野の選定

・研究開発分野の課題とニーズ

・廃止対象となる設備の現場視察

・第2回検討会に向けての進め方

・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認

・課題解決に向けた方向性

・研究実施箇所の選定

・研究開発計画 ・研究実施状況確認

・次年度の方向性

・中長期的課題
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