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令和５年度の実績および予定
年
度 令和５年度

実
施
内
容

研究実施 ３件 （継続１件、新規２件）︓適宜、研究実施個所－事務局間の打合せ等を実施
第19回
(12/7)

第20回
(4⽉頃)

伊⽅発電所廃⽌措置作業における課題やニーズの抽出、企業・⼤学のシーズの抽出（適宜）

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

・
選
定
テ
ー
マ
の
研
究
実
施
計
画
説
明

・
新
規
テ
ー
マ
の
選
定
状
況
報
告

・

年
度
検
討
会
の
進
め
方

次年度契約⼿続

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

R6 R6

R6

【継続】コンクリート表⾯等を効率良く切削除去可能な技術の開発
（令和５年度上期研究中断）

【新規】配管⻑⼿⽅向半割切断装置の開発
【新規】⾃律⾶⾏ドローンの多様な活⽤技術の⾼度化研究

企業、⼤学説明準備

⼆次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ調査ｼｰﾄ作成、内容確認・調整

研究計画書作成

提案募集・個別調整

11/8 テーマ選定会議 ▲

▲
実施状況確認

（第１四半期）

△
実施状況確認
（第３四半期）

整理

【新規テーマ】「プラズマと機械的処理およびレーザ処理を
併⽤した除染⽅法の開発（愛媛⼤学）」


