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令和５年度の実績
年
度 令和５年度

研究実施 ３件 （継続１件、新規２件）：適宜、研究実施個所－事務局間の打合せ等を実施
第19回
(12/7)

第20回
(4/26)

伊方発電所廃止措置作業における課題やニーズの抽出、企業・大学のシーズの抽出（適宜）

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

・
選
定
テ
ー
マ
の
研
究
実
施
計
画
説
明

・
新
規
テ
ー
マ
の
選
定
状
況
報
告

・

年
度
検
討
会
の
進
め
方

次年度契約手続

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

R6 R6

R6

【継続】コンクリート表面等を効率良く切削除去可能な技術の開発
（令和５年度上期研究中断、下期から再開）

【新規】配管長手方向半割切断装置の開発
【新規】自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究

▲
実施状況確認
（第１四半期）

▲
実施状況確認
（第３四半期）

契約
▲

研
究
実
施

新
規
テ
ー
マ
選
定

共
通

企業、大学説明準備

二次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ調査ｼｰﾄ作成、内容確認・調整

研究計画書作成

提案募集・個別調整

11/8 テーマ選定会議 ▲

整理

【新規テーマ】「プラズマと機械的処理およびレーザ処理を
併用した除染方法の開発（愛媛大学）」
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開催回 実 施 内 容

第２１回
(R6年11月頃)

◆研究の実施状況およびR7年度計画の方向性説明（研究担当者）
・コンクリート表面等を効率良く切削除去可能な技術の開発（最終報告）
・配管長手方向半割切断装置の開発（中間報告）
・自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究（中間報告）
・プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発（中間報告およびR7年度計画）
◆新規研究テーマの選定状況報告（事務局）
◆選定テーマの研究実施計画説明（研究担当者）

第２２回
(R7年4月頃)

◆研究の実施状況およびR7年度計画説明（研究担当者）
・配管長手方向半割切断装置の開発（最終報告）
・自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究（最終報告）
・プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発（年度末報告およびR7年度計画）
◆R7年度検討会の進め方説明（事務局）

令和６年度の検討会開催計画

○ 令和６年度の検討会は以下の内容にて実施する。

※ その他、これまでの研究終了件名の商品化、製品発表、現場導入等について適宜報告する予定。
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令和６年度の予定
年
度 令和６年度

研究実施 4件 （継続3件、新規1件）：適宜、研究担当者－事務局間の打合せを実施
第21回

(11月頃)
第22回
(4月頃)

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

・

年
度
計
画

・
実
施
状
況

提案募集・個別調整
技術のマッチング

一次・二次スクリーニング
△
テ
ー
マ
選
定

・
選
定
テ
ー
マ
の
研
究
実
施
計
画
説
明

・
研
究
テ
ー
マ
の
選
定
状
況
報
告

研究計画書
作成

・

年
度
検
討
会
の
進
め
方

次年度契約手続

愛媛県・愛媛大学との調整

R7 R7

R7

【継続】コンクリート表面等を効率良く切削除去可能な技術の開発（上期で完了）
【継続】配管長手方向半割切断装置の開発
【継続】自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究
【新規】プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発

企業、大学説明準備

△
実施状況確認
（第１四半期）

△
実施状況確認
（第３四半期）

伊方発電所廃止措置作業における課題やニーズの抽出、企業・大学のシーズの抽出（適宜）

整理

研
究
実
施

新
規
テ
ー
マ
選
定

共
通
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