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１．送電用資機材
見積時期 納期

年月 年月

1 保安開閉装置 徳島支社 1 式 Ｂ 2025/04 2025/09 持込下し渡し

2 鉄塔材 高知支社 75 ｔ Ｂ 2025/05 2025/12 持込下し渡し

3 鉄塔材 中村支社 60 ｔ Ｂ 2025/05 2026/03 持込下し渡し

4 鉄塔材 徳島支社 150 ｔ Ｂ 2025/07 2026/01 持込下し渡し

5 鉄塔材 松山支社 34 ｔ Ｂ 2025/09 2026/03 持込下し渡し

6 鉄塔材 松山支社 62 ｔ Ｂ 2025/10 2026/08 持込下し渡し

7 鉄塔材 宇和島支社 100 ｔ Ｄ 2025/11 2026/08 持込下し渡し

8 鉄塔材 徳島支社 110 ｔ Ｂ 2025/12 2028/02 持込下し渡し

9 無人航空機（ドローン） 送変電部 9 台 Ｂ 2026/01 2026/03 持込下し渡し

10 保安開閉装置 高松支社 1 式 Ｄ 2026/01 2026/08 持込下し渡し

11 鉄塔材 高知支社 44 ｔ Ｂ 2026/01 2026/12 持込下し渡し

12 鉄塔材 中村支社 90 ｔ Ｂ 2026/02 2027/02 持込下し渡し

13 長幹がいし、長幹支持がいし、懸垂がいし 新居浜支社 294 個 Ｂ 2026/03 2026/08 持込下し渡し

14 架線金具 新居浜支社 1 式 Ｂ 2026/03 2026/08 持込下し渡し

15 架線金具 徳島支社 1 式 Ｂ 2026/03 2026/11 持込下し渡し

16 架線金具 徳島支社 1 式 Ｂ 2026/03 2026/11 持込下し渡し

17 鉄塔材 高知支社 90 ｔ Ｂ 2026/03 2027/03 持込下し渡し

18 鉄塔材 松山支社 32 ｔ Ｂ 2026/03 2027/08 持込下し渡し

19 鉄塔材 松山支社 34 ｔ Ｂ 2026/03 2027/08 持込下し渡し

20 電線付属品 新居浜支社 1 式 Ｂ 2026/03 2026/08 持込下し渡し

（参考） ２０２６年度分

21 保安開閉装置 徳島支社 1 式 Ｂ 2026/04 2026/09 持込下し渡し

22 架線金具 中村支社 1 式 Ｂ 2026/04 2026/11 持込下し渡し

23 長幹がいし、長幹支持がいし 宇和島支社 146 個 Ｂ 2026/04 2026/12 持込下し渡し

24 架線金具 宇和島支社 1 式 Ｂ 2026/04 2026/12 持込下し渡し

25 鉄塔材 高知支社 75 ｔ Ｂ 2026/05 2026/12 持込下し渡し

26 鉄塔材 徳島支社 100 ｔ Ｂ 2026/05 2027/06 持込下し渡し

27 鉄塔材 新居浜支社 1 式 Ｃ 2026/06 2026/10 持込下し渡し

28 架線金具 徳島支社 1 式 Ｂ 2026/06 2027/02 持込下し渡し

29 架線金具 新居浜支社 1 式 Ａ 2026/07 2027/02 持込下し渡し

30 鉄塔材 宇和島支社 35 ｔ Ｂ 2026/07 2027/10 持込下し渡し

31 電線付属品 新居浜支社 1 式 Ｂ 2026/07 2027/02 持込下し渡し

32 鉄塔材 池田支社 20 ｔ Ｂ 2026/08 2027/04 持込下し渡し

33 鉄塔材 高知支社 60 ｔ Ｂ 2026/08 2027/07 持込下し渡し

34 鉄塔材 徳島支社 75 ｔ Ｂ 2026/08 2027/10 持込下し渡し

35 鉄塔材 高松支社 142 ｔ Ｃ 2026/09 2027/10 持込下し渡し

36 故障区間検出器 高松支社 1 式 Ｂ 2026/10 2027/06 据付調整渡し

受渡条件 No 件　名　・　品　名　（仕様等） 納入事業所 数量 単位
 規模

 区分
※
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受渡条件 No 件　名　・　品　名　（仕様等） 納入事業所 数量 単位
 規模

 区分
※

37 鉄塔材 高松支社 44 ｔ Ｂ 2026/12 2027/08 持込下し渡し

38 保安開閉装置 高松支社 1 式 Ｄ 2027/01 2027/08 持込下し渡し

39 鉄塔材 高知支社 40 ｔ Ｂ 2027/01 2027/09 持込下し渡し

40 鉄塔材 宇和島支社 60 ｔ Ｂ 2027/03 2028/05 持込下し渡し

 ※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

区分Ａ

区分Ｂ

区分Ｃ

区分Ｄ

1,000万円 5,000万円 1億円


