
2024年度送電業務委託

着工 竣工

送電-委託 2024 - 1 徳島支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/06 2025/06 送電-委託 2024 - 1

送電-委託 2024 - 2 徳島支社 管内送電線の周辺調査 2024/2/15 2024/04 2024/06 2024/09 送電-委託 2024 - 2

送電-委託 2024 - 3 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/06 2024/10 送電-委託 2024 - 3

送電-委託 2024 - 4 松山支社 電線張替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/07 送電-委託 2024 - 4

送電-委託 2024 - 5 松山支社 架空地中混在線路の新設送電線工事に伴う避雷器設置検討 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/08 送電-委託 2024 - 5

送電-委託 2024 - 6 松山支社 鉄塔基礎変位観測 2024/2/15 2024/04 2024/05 2025/03 送電-委託 2024 - 6

送電-委託 2024 - 7 新居浜支社 鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/09 送電-委託 2024 - 7

送電-委託 2024 - 8 新居浜支社 管内送電線の周辺調査 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/09 送電-委託 2024 - 8

送電-委託 2024 - 9 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/10 送電-委託 2024 - 9

送電-委託 2024 - 10 池田支社 管内送電線の周辺調査 2024/3/15 2024/05 2024/06 2024/10 送電-委託 2024 - 10

送電-委託 2024 - 11 松山支社 管内鉄塔の地表地質調査 2024/3/15 2024/05 2024/06 2024/09 送電-委託 2024 - 11

送電-委託 2024 - 12 高知支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/4/15 2024/06 2024/08 2024/11 送電-委託 2024 - 12

送電-委託 2024 - 13 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/08 2024/10 送電-委託 2024 - 13

送電-委託 2024 - 14 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/08 2024/11 送電-委託 2024 - 14

送電-委託 2024 - 15 宇和島支社 鉄塔建替に伴う地表地質調査 2024/4/15 2024/06 2024/07 2024/09 送電-委託 2024 - 15

送電-委託 2024 - 16 宇和島支社 電線張替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/07 2024/09 送電-委託 2024 - 16

送電-委託 2024 - 17 高松支社 鉄塔建替に伴う地表地質踏査 2024/4/15 2024/06 2024/07 2024/09 送電-委託 2024 - 17

送電-委託 2024 - 18 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/5/15 2024/07 2024/09 2025/01 送電-委託 2024 - 18

送電-委託 2024 - 19 高松支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/5/15 2024/07 2024/08 2024/11 送電-委託 2024 - 19

送電-委託 2024 - 20 高松支社 架空送電線新設に伴う測量 2024/5/15 2024/07 2024/08 2024/09 送電-委託 2024 - 20

送電-委託 2024 - 21 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/6/15 2024/08 2024/10 2025/02 送電-委託 2024 - 21

送電-委託 2024 - 22 松山支社 地中ケーブル張替に伴う測量 2024/6/15 2024/08 2024/10 2025/01 送電-委託 2024 - 22

送電-委託 2024 - 23 松山支社 管内送電線の周辺調査 2024/6/15 2024/08 2024/09 2025/01 送電-委託 2024 - 23

送電-委託 2024 - 24 宇和島支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/6/15 2024/08 2024/10 2025/02 送電-委託 2024 - 24

送電-委託 2024 - 25 新居浜支社 鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算 2024/6/15 2024/08 2024/09 2024/12 送電-委託 2024 - 25

送電-委託 2024 - 26 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/6/15 2024/08 2024/10 2025/01 送電-委託 2024 - 26

送電-委託 2024 - 27 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/6/15 2024/08 2024/09 2025/03 送電-委託 2024 - 27

送電-委託 2024 - 28 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/7/15 2024/09 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 28

送電-委託 2024 - 29 高松支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/7/15 2024/09 2024/11 2025/02 送電-委託 2024 - 29

送電-委託 2024 - 30 高松支社 連系用変圧器取替に伴う弱電流電線路調査 2024/7/15 2024/09 2024/11 2025/06 送電-委託 2024 - 30

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期



着工 竣工

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期

送電-委託 2024 - 31 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/7/15 2024/09 2024/10 2025/03 送電-委託 2024 - 31

送電-委託 2024 - 32 徳島支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 32

送電-委託 2024 - 33 池田支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 33

送電-委託 2024 - 34 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/04 送電-委託 2024 - 34

送電-委託 2024 - 35 高知支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/04 送電-委託 2024 - 35

送電-委託 2024 - 36 高知支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 36

送電-委託 2024 - 37 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 37

送電-委託 2024 - 38 松山支社 鉄柱建替に伴う測量 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 38

送電-委託 2024 - 39 宇和島支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 39

送電-委託 2024 - 40 高松支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 40

送電-委託 2024 - 41 松山支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/9/15 2024/11 2025/01 2025/04 送電-委託 2024 - 41

送電-委託 2024 - 42 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/9/15 2024/11 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 42

送電-委託 2024 - 43 新居浜支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/9/15 2024/11 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 43

送電-委託 2024 - 44 宇和島支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/10/15 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 44

送電-委託 2024 - 45 新居浜支社 架空送電線新設に伴う測量 2024/10/15 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 45

送電-委託 2024 - 46 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/10/15 2024/12 2025/02 2025/06 送電-委託 2024 - 46

送電-委託 2024 - 47 高松支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/12/15 2025/02 2025/03 2025/06 送電-委託 2024 - 47

送電-委託 2024 - 48 新居浜支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/4/10 2024/04 2024/05 2024/09 送電-委託 2024 - 48

送電-委託 2024 - 49 池田支社 鉄塔建替に伴う測量他 2024/4/19 2024/06 2024/07 2025/05 送電-委託 2024 - 49

送電-委託 2024 - 50 池田支社 鉄塔建替工事に伴う地表地質踏査 2024/4/19 2024/06 2024/07 2024/12 送電-委託 2024 - 50

送電-委託 2024 - 51 池田支社 鉄塔建替工事に伴う地質踏査 2024/10/25 2025/01 2025/03 2025/07 送電-委託 2024 - 51

送電-委託 2024 - 52 徳島支社 地中線ケーブル張替に伴う測量 2024/4/22 2024/05 2024/06 2024/07 送電-委託 2024 - 52

送電-委託 2024 - 53 徳島支社 地中線ケーブル引込変更に伴う測量 2024/4/22 2024/05 2024/06 2024/07 送電-委託 2024 - 53

送電-委託 2024 - 54 中村支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/5/7 2024/05 2024/06 2025/03 送電-委託 2024 - 54

送電-委託 2024 - 55 高松支社 簡易型避雷装置設計 2024/5/14 2024/05 2024/06 2024/12 送電-委託 2024 - 55

※注意事項

・　当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。

・　なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。


