
2024年度送電業務委託

着工 竣工

送電-委託 2024 - 1 徳島支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/06 2025/06 送電-委託 2024 - 1

送電-委託 2024 - 2 徳島支社 管内送電線の周辺調査 2024/2/15 2024/04 2024/06 2024/09 送電-委託 2024 - 2

送電-委託 2024 - 3 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/06 2024/10 送電-委託 2024 - 3

送電-委託 2024 - 4 松山支社 電線張替に伴う測量 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/07 送電-委託 2024 - 4

送電-委託 2024 - 6 松山支社 鉄塔基礎変位観測 2024/2/15 2024/04 2024/05 2025/03 送電-委託 2024 - 6

送電-委託 2024 - 7 新居浜支社 鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/09 送電-委託 2024 - 7

送電-委託 2024 - 9 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/2/15 2024/04 2024/05 2024/10 送電-委託 2024 - 9

送電-委託 2024 - 10 池田支社 管内送電線の周辺調査 2024/3/15 2024/05 2024/06 2024/10 送電-委託 2024 - 10

送電-委託 2024 - 13 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/08 2024/10 送電-委託 2024 - 13

送電-委託 2024 - 14 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/08 2024/11 送電-委託 2024 - 14

送電-委託 2024 - 15 宇和島支社 鉄塔建替に伴う地表地質調査 2024/11/12 2024/11 2024/12 2025/02 送電-委託 2024 - 15

送電-委託 2024 - 16 宇和島支社 電線張替に伴う測量 2024/4/15 2024/06 2024/07 2024/09 送電-委託 2024 - 16

送電-委託 2024 - 17 高松支社 鉄塔建替に伴う地表地質踏査 2024/4/15 2024/06 2024/07 2024/09 送電-委託 2024 - 17

送電-委託 2024 - 18 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/5/15 2024/07 2024/09 2025/01 送電-委託 2024 - 18

送電-委託 2024 - 21 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/12/2 2025/02 2025/03 2025/08 送電-委託 2024 - 21

送電-委託 2024 - 22 松山支社 地中ケーブル張替に伴う測量 2024/5/24 2024/06 2024/08 2025/03 送電-委託 2024 - 22

送電-委託 2024 - 23 松山支社 管内送電線の周辺調査 2024/6/15 2024/08 2024/09 2025/01 送電-委託 2024 - 23

送電-委託 2024 - 24 宇和島支社 鉄塔建替に伴う測量 2025/1/6 2025/01 2025/02 2025/08 送電-委託 2024 - 24

送電-委託 2024 - 25 新居浜支社 鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算 2024/12/25 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 25

送電-委託 2024 - 26 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2025/1/15 2025/02 2025/03 2025/09 送電-委託 2024 - 26

送電-委託 2024 - 27 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/6/15 2024/08 2024/09 2025/03 送電-委託 2024 - 27

送電-委託 2024 - 28 高知支社 鉄塔建替他に伴う測量　　 66kV、2回線鉄塔×7基 2025/1/20 2025/01 2025/02 2025/06 送電-委託 2024 - 28

送電-委託 2024 - 29 高松支社 鉄塔建替に伴う測量 2025/1/29 2025/01 2025/02 2025/06 送電-委託 2024 - 29

送電-委託 2024 - 31 高松支社 管内送電線の周辺調査 2024/7/15 2024/09 2024/10 2025/03 送電-委託 2024 - 31

送電-委託 2024 - 32 徳島支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 32

送電-委託 2024 - 33 池田支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 33

送電-委託 2024 - 34 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2025/2/17 2025/02 2025/04 2025/07 送電-委託 2024 - 34

送電-委託 2024 - 35 高知支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2025/3/28 2025/03 2025/05 2025/09 送電-委託 2024 - 35

送電-委託 2024 - 36 高知支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 36

送電-委託 2024 - 37 松山支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 37

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期



着工 竣工

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期

送電-委託 2024 - 38 松山支社 鉄柱建替に伴う測量　　 66kV、1回線鉄柱×3基 2024/12/2 2025/02 2025/03 2025/08 送電-委託 2024 - 38

送電-委託 2024 - 39 宇和島支社 管内送電線の周辺調査 2024/8/15 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 39

送電-委託 2024 - 41 松山支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/9/15 2024/11 2025/01 2025/04 送電-委託 2024 - 41

送電-委託 2024 - 42 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/9/15 2024/11 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 42

送電-委託 2024 - 44 宇和島支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/10/15 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 44

送電-委託 2024 - 46 高知支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/10/15 2024/12 2025/02 2025/06 送電-委託 2024 - 46

送電-委託 2024 - 48 新居浜支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/4/10 2024/04 2024/05 2024/09 送電-委託 2024 - 48

送電-委託 2024 - 49 池田支社 鉄塔建替に伴う測量他 2024/4/19 2024/06 2024/07 2025/05 送電-委託 2024 - 49

送電-委託 2024 - 50 池田支社 鉄塔建替工事に伴う地表地質踏査 2024/4/19 2024/06 2024/07 2024/12 送電-委託 2024 - 50

送電-委託 2024 - 51 池田支社 鉄塔建替工事に伴う地質踏査 2024/10/25 2025/01 2025/03 2025/07 送電-委託 2024 - 51

送電-委託 2024 - 52 徳島支社 地中線ケーブル張替に伴う測量 2024/4/22 2024/05 2024/06 2024/07 送電-委託 2024 - 52

送電-委託 2024 - 53 徳島支社 地中線ケーブル引込変更に伴う測量 2024/4/22 2024/05 2024/06 2024/07 送電-委託 2024 - 53

送電-委託 2024 - 54 中村支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/5/7 2024/05 2024/06 2025/03 送電-委託 2024 - 54

送電-委託 2024 - 55 高松支社 簡易型避雷装置設計 2024/5/14 2024/05 2024/06 2024/12 送電-委託 2024 - 55

送電-委託 2024 - 56 送変電部 ドローン航路構築準備業務 2024/6/12 2024/06 2024/07 2024/08 送電-委託 2024 - 56

送電-委託 2024 - 57 徳島支社 鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算 2024/7/1 2024/07 2024/08 2024/10 送電-委託 2024 - 57

送電-委託 2024 - 58 徳島支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/7/16 2024/07 2024/08 2024/12 送電-委託 2024 - 58

送電-委託 2024 - 59 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/8/8 2024/08 2024/09 2024/12 送電-委託 2024 - 59

送電-委託 2024 - 60 徳島支社 鉄塔建替に伴う地質調査（表面波探査） 2024/8/6 2024/08 2024/09 2024/11 送電-委託 2024 - 60

送電-委託 2024 - 61 高松支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/8/9 2024/08 2024/09 2024/12 送電-委託 2024 - 61

送電-委託 2024 - 62 高知支社 鉄塔建替に伴う測量　　 110kV、1回線鉄塔×2基 2024/9/2 2024/09 2024/10 2025/01 送電-委託 2024 - 62

送電-委託 2024 - 63 高知支社 鉄塔建替他に伴う測量　　 66kV、2回線鉄塔×6基 2024/9/17 2024/09 2024/10 2025/03 送電-委託 2024 - 63

送電-委託 2024 - 64 新居浜支社 建替工事に伴う工事記録資料制作 2024/9/25 2024/10 2024/10 2025/03 送電-委託 2024 - 64

送電-委託 2024 - 65 徳島支社 簡易型避雷装置器設計 2024/10/7 2024/10 2024/11 2025/03 送電-委託 2024 - 65

送電-委託 2024 - 66 中村支社 管内送電線の周辺調査 2024/10/18 2024/10 2024/12 2025/03 送電-委託 2024 - 66

送電-委託 2024 - 67 新居浜支社 鉄塔建替に伴う測量 2024/10/21 2024/10 2024/11 2025/08 送電-委託 2024 - 67

送電-委託 2024 - 68 新居浜支社 新居浜支社管内周辺調査 2024/11/8 2025/01 2025/02 2025/03 送電-委託 2024 - 68

送電-委託 2024 - 69 徳島支社 管内送電線の周辺調査 2024/11/8 2024/11 2024/12 2025/02 送電-委託 2024 - 69

送電-委託 2024 - 70 池田支社 池田支社管内送電線保線道のルート調査、電子化 2024/11/29 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 70

送電-委託 2024 - 71 池田支社 鉄塔建替に伴う地表地質踏査　　 66kV、2回線鉄塔×2基 2024/12/10 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 71

送電-委託 2024 - 72 池田支社 鉄塔建替に伴う測量　　 66kV、2回線鉄塔×2基 2025/1/21 2025/02 2025/03 2025/05 送電-委託 2024 - 72



着工 竣工

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期

送電-委託 2024 - 73 松山支社 鉄塔建替に伴う地質調査 2024/12/2 2025/02 2025/03 2025/06 送電-委託 2024 - 73

送電-委託 2024 - 74 新居浜支社 管内送電線の地質調査 2024/12/24 2024/12 2025/02 2025/03 送電-委託 2024 - 74

送電-委託 2024 - 75 宇和島支社 四国中央西幹線他送電線下測量 2024/12/24 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 75

送電-委託 2024 - 76 松山支社 鉄塔建替に伴う地質調査(表面波探査) 2025/1/10 2025/02 2025/03 2025/05 送電-委託 2024 - 76

送電-委託 2024 - 77 池田支社
池田支社管内の送電線周辺開発工事等に伴うドローンレー
ザー測量・データ解析

2024/12/26 2024/12 2025/01 2025/03 送電-委託 2024 - 77

送電-委託 2024 - 78 高松支社 管内送電線の周辺調査 2025/1/14 2025/01 2025/02 2025/03 送電-委託 2024 - 78

送電-委託 2024 - 79 高松支社 鉄塔建替に伴う既設基礎撤去影響調査 2025/2/3 2025/02 2025/04 2026/03 送電-委託 2024 - 79

送電-委託 2024 - 80 徳島支社 鉄塔建替に伴う測量 2025/2/25 2025/02 2025/03 2025/05 送電-委託 2024 - 80

送電-委託 2024 - 81 高知支社 鉄塔建替に伴う地質調査　　110kV、1回線鉄塔×2基 2025/3/17 2025/03 2025/04 2025/05 送電-委託 2024 - 81

※注意事項

・　当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。

・　なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。


