

令和6年度 検討会実施工程 (実績および予定)

令和6年12月
四国電力株式会社



令和6年度の実績および予定

年度	令和6年度			
研究実施	研究実施 4件（継続3件、新規1件）：適宜、研究担当者－事務局間の打合せを実施			
	△ 実施状況確認 (第1四半期)		第21回 (12/11) △ 実施状況確認 (第3四半期)	第22回 (4月頃)
	【継続】コンクリート表面等を効率良く切削除去可能な技術の開発（上期で完了） 【継続】配管長手方向半割切断装置の開発 【継続】自律飛行ドローンの多様な活用技術の高度化研究 【新規】プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発		・ ・ ・ R7 ・ 年度 ・ 計画 ・ 状況 ・ 計画	・ ・ ・ R7 ・ 年度 ・ 計画 ・ 状況 ・ 計画
新規テーマ選定	伊方発電所廃止措置作業における課題やニーズの抽出、企業・大学のシーズの抽出（適宜）			
	↓ 整理 企業、大学説明準備	提案募集・個別調整 9/27 一次スクリーニング会議 ▲ 二次スクリーニング調査シート作成、内容確認・調整	・ ・ 選 ・ 定 ・ テ ・ マ ・ の ・ 選 ・ 定 ・ 状 ・ 況 ・ 報 ・ 告 ・ 説 ・ 明	・ ・ R7 ・ 年度 ・ 検討 ・ 会 ・ の ・ 進 ・ め ・ 方
		11/12 二次スクリーニング会議 ▲ 【新規テーマ】「自律調査ドローンの実用化研究（愛媛大学）」 研究計画書作成		
共通			次年度契約手続	