

1. 水力工事

No	事業場・支店・発電所別	工事名	規模区分※	見積時期 年月	工期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	徳島支店	蔭平発電所 水車・発電機他分解点検修繕	D	2025/04	2025/07	2026/08
2	高知支店	伊尾木川発電所 ダムエプロン修繕工事 (2025年度)	D	2025/05	2025/09	2026/03
3	徳島支店	祖谷発電所 水路修繕	D	2025/06	2025/08	2025/12
4	徳島支店	松尾川第二発電所 水圧鉄管塗装工事	C	2025/06	2025/09	2026/03
5	高知支店	分水第四発電所 配電盤・配電箱他取替	C	2025/08	2025/10	2026/03
6	高知支店	筏津ダム ケーブル張替	D	2025/08	2025/11	2026/05
7	高知支店	仁淀川第三発電所 ダム通路橋架替	D	2025/08	2026/09	2030/05
8	徳島支店	蔭平発電所 貯水池堆積土砂取除	D	2025/09	2025/10	2026/09
9	愛媛支店	小村発電所 通路橋塗装	C	2025/09	2025/12	2026/05
10	高知支店	本川発電所 A-THY他取替	D	2025/12	2026/03	2026/08
11	愛媛支店	第五黒川発電所 えん堤通路橋取替	C	2026/01	2026/04	2027/03
12	高知支店	大田口発電所 水圧鉄管塗装	D	2026/02	2026/09	2027/03

(参考) 2026年度分

13	徳島支店	蔭平発電所 新規盛立場設置	D	2026/04	2026/07	2028/03
14	高知支店	伊尾木川発電所 ダムエプロン修繕工事 (2026年度)	D	2026/05	2026/09	2027/03
15	高知支店	大田口発電所 導水路改修	B	2026/05	2026/10	2027/03
16	徳島支店	祖谷発電所 切谷サイフォン管部分修繕工事	C	2026/07	2026/10	2027/03
17	徳島支店	広野発電所 水圧鉄管部分塗装工事	C	2026/08	2026/10	2027/03
18	徳島支店	蔭平発電所 貯水池堆積土砂取除	D	2026/09	2026/10	2027/09

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円
区分A	←→		
区分B	←→		
区分C		←→	
区分D			←→