

## 2. 火力工事

| No | 事業場・支店・発電所別 | 工事名                     | 規模区分※ | 見積時期<br>年月 | 工期         |            |
|----|-------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|
|    |             |                         |       |            | 着工時期<br>年月 | 竣工時期<br>年月 |
| 1  | 阿南発電所       | 4号機 電気盤他除却              | D     | 2025/04    | 2025/07    | 2027/03    |
| 2  | 橘湾発電所       | 脱硫吸収塔関係修繕               | D     | 2025/04    | 2026/08    | 2027/01    |
| 3  | 橘湾発電所       | No.2軽油タンク底板更新・除却        | D     | 2025/05    | 2025/07    | 2026/06    |
| 4  | 坂出発電所       | No.5燃料タンク基礎除却           | D     | 2025/05    | 2025/08    | 2026/03    |
| 5  | 西条発電所       | 純水装置更新                  | C     | 2025/06    | 2025/08    | 2026/02    |
| 6  | 橘湾発電所       | 発電設備定期点検                | D     | 2025/06    | 2026/05    | 2027/02    |
| 7  | 阿南発電所       | タンクヤード燃料配管残油処理、清掃       | D     | 2025/07    | 2025/09    | 2026/03    |
| 8  | 橘湾発電所       | タービン本館 シミュレータ計算機室他空調機更新 | C     | 2025/07    | 2025/10    | 2026/03    |
| 9  | 阿南発電所       | 4号機 変圧器他除却              | D     | 2025/07    | 2026/01    | 2026/09    |
| 10 | 橘湾発電所       | 脱硫設備定期点検(電気・機械設備等)      | D     | 2025/07    | 2026/08    | 2027/01    |
| 11 | 橘湾発電所       | 発電設備定期点検(計装設備等)         | D     | 2025/07    | 2026/08    | 2026/12    |
| 12 | 橘湾発電所       | 定検用ボイラ仮設エレベータ組立解体       | D     | 2025/08    | 2026/04    | 2027/02    |
| 13 | 西条発電所       | 旧1号機脱硫設備他除却             | D     | 2026/01    | 2026/04    | 2027/03    |
| 14 | 火力部         | 日常保守(2026年度)計装設備等       | D     | 2026/01    | 2026/04    | 2027/03    |
| 15 | 火力部         | 日常保守(2026年度)電気・機械設備等    | D     | 2026/01    | 2026/04    | 2027/03    |
| 16 | 橘湾発電所       | 給炭計量機更新                 | C     | 2026/01    | 2026/05    | 2027/01    |
| 17 | 橘湾発電所       | 振動スクリーン更新               | D     | 2026/01    | 2026/07    | 2027/01    |
| 18 | 橘湾発電所       | 第6A,B給水加熱器更新            | D     | 2026/01    | 2026/08    | 2026/12    |
| 19 | 橘湾発電所       | 組合せ再熱弁他取替修繕             | B     | 2026/01    | 2026/08    | 2026/12    |
| 20 | 阿南発電所       | No.9タンク内部残油払出、内部清掃      | D     | 2026/02    | 2026/04    | 2026/10    |
| 21 | 坂出発電所       | No.3燃料タンク内部点検           | D     | 2026/03    | 2026/09    | 2027/09    |

(参考) 2026年度分

|    |       |                    |   |         |         |         |
|----|-------|--------------------|---|---------|---------|---------|
| 22 | 坂出発電所 | 荷揚棧橋修繕工事           | C | 2026/04 | 2026/06 | 2027/03 |
| 23 | 橘湾発電所 | タービン本館通信機械室 空調機更新  | C | 2026/04 | 2026/07 | 2026/12 |
| 24 | 橘湾発電所 | 海水系統防汚塗裝修繕         | C | 2026/05 | 2026/08 | 2026/12 |
| 25 | 阿南発電所 | 燃料受入系統配管残油処理、清掃    | C | 2026/06 | 2026/08 | 2027/03 |
| 26 | 坂出発電所 | No.3燃料タンク付属品他修繕    | B | 2026/07 | 2026/09 | 2027/09 |
| 27 | 坂出発電所 | 4号機 定期点検(電気・機械設備等) | D | 2026/07 | 2027/02 | 2027/07 |
| 28 | 坂出発電所 | 4号機 定期点検(計装設備等)    | D | 2026/07 | 2027/02 | 2027/07 |

| No | 事業場・支店・発電所別 | 工事名                    | 規模区分※ | 見積時期<br>年月 | 工期         |            |
|----|-------------|------------------------|-------|------------|------------|------------|
|    |             |                        |       |            | 着工時期<br>年月 | 竣工時期<br>年月 |
| 29 | 坂出發電所       | 4号機 ボイラ水冷壁管更新          | D     | 2026/08    | 2027/02    | 2027/07    |
| 30 | 坂出發電所       | 4号機 ボイラ水冷壁管除却          | C     | 2026/08    | 2027/02    | 2027/07    |
| 31 | 坂出發電所       | 4号機 高温再熱蒸気管エルボ修繕       | D     | 2026/08    | 2027/02    | 2027/07    |
| 32 | 坂出發電所       | 4号機 排水口鋼矢板防食塗装修繕       | D     | 2026/09    | 2027/01    | 2027/11    |
| 33 | 西条発電所       | 1号機 発電設備中間点検(電気・機械設備等) | D     | 2026/09    | 2027/09    | 2027/12    |
| 34 | 西条発電所       | 1号機 発電設備中間点検(計装設備等)    | D     | 2026/09    | 2027/09    | 2027/12    |
| 35 | 西条発電所       | 1号機 脱硫設備中間点検(電気・機械設備等) | D     | 2026/09    | 2027/09    | 2027/12    |
| 36 | 坂出發電所       | 3号機 排水口鋼矢板防食塗装修繕       | D     | 2026/10    | 2027/02    | 2028/08    |
| 37 | 坂出發電所       | 4号機 小口径配管点検            | C     | 2026/11    | 2027/02    | 2027/07    |
| 38 | 坂出發電所       | IP型デジタル情報伝達装置1次変換器盤他更新 | C     | 2026/12    | 2027/04    | 2028/03    |
| 39 | 橘湾発電所       | 共有設備2号揚炭機定期交換部品修繕      | C     | 2027/01    | 2027/04    | 2027/09    |
| 40 | 火力部         | 日常保守(2027年度)計装設備等      | D     | 2027/01    | 2027/04    | 2028/03    |
| 41 | 火力部         | 日常保守(2027年度)電気・機械設備等   | D     | 2027/01    | 2027/04    | 2028/03    |
| 42 | 坂出發電所       | 2号機 中間点検(電気・機械設備等)     | D     | 2027/01    | 2027/08    | 2027/11    |
| 43 | 坂出發電所       | 2号機 中間点検(計装設備等)        | C     | 2027/01    | 2027/09    | 2027/11    |
| 44 | 西条発電所       | アンモニアガス貯蔵設備点検          | B     | 2027/03    | 2027/12    | 2028/03    |
| 45 | 坂出發電所       | 3号機 ボイラ酸洗い(2028年度)     | C     | 2027/03    | 2028/03    | 2028/06    |

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

|     | 1,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
|-----|---------|---------|-----|
| 区分A | ←→      |         |     |
| 区分B | ←→      |         |     |
| 区分C |         | ←→      |     |
| 区分D |         |         | ←→  |