

3. 原子力工事

No	事業場・支店・発電所別	工 事 名	規模区分※	見積時期 年月	工 期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
1	伊方発電所	3号機 純水装置廃液中和槽3B天井部ライニング修繕工事	C	2025/04	2025/07	2025/08
2	伊方発電所	3号機 第18回定検 原子炉格納容器内ケーブル露出部火災防護対策	C	2025/04	2025/07	2025/12
3	伊方発電所	3号機 火災感知器取替(2025年度)	C	2025/04	2025/08	2026/03
4	伊方発電所	3号機 第18回定検 深層取水函点検清掃工事	D	2025/04	2025/10	2025/12
5	伊方発電所	3号機 第18回定検 燃料取扱設備修繕工事	C	2025/05	2025/11	2026/02
6	原子力部	3号機 第18回定検 火災影響低減対策工事	B	2025/06	2025/10	2025/12
7	原子力部	3号機 電気盤火災対策工事	C	2025/06	2025/10	2025/12
8	原子力部	3号機 加圧器逃し弁火災対策工事	D	2025/08	2026/12	2027/02
9	伊方発電所	3号機 プラント建屋他照明取替工事(2026年度)	D	2025/12	2026/04	2027/03
10	伊方発電所	構内総合監視設備保守点検(2026年度)	D	2026/01	2026/04	2027/03
11	伊方発電所	3号機 第2低圧給水加熱器取替付帯工事	C	2026/01	2026/04	2027/10
12	伊方発電所	周辺モニタリングポスト(7局)取替	D	2026/01	2028/07	2028/12
13	原子力部	日常保守(2026年度)電気・機械設備等	D	2026/02	2026/04	2027/03
14	原子力部	日常保守(2026年度)計装設備等	D	2026/02	2026/04	2027/03
15	伊方発電所	2号機 原子炉格納容器避雷針修繕工事	C	2026/02	2026/05	2026/06

(参考) 2026年度分

16	伊方発電所	3号機 重油タンク設置工事	D	2026/04	2026/07	2027/03
17	伊方発電所	3号機 火災感知器取替工事(2026年度)	C	2026/04	2026/08	2027/03
18	原子力部	3号機 第19回定検 原子炉設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
19	原子力部	3号機 第19回定検 タービン発電機定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
20	原子力部	3号機 第19回定検 計装設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
21	原子力部	3号機 第19回定検 空調設備定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
22	原子力部	3号機 第19回定検 キャビティ除染定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
23	原子力部	3号機 第19回定検 弁定期点検工事	D	2026/06	2026/12	2027/06
24	伊方発電所	3号機 第19回定検 取水ピット他防汚塗装工事	C	2026/07	2027/02	2027/05
25	伊方発電所	3号機 第19回定検 復水器冷却水管他防汚塗装工事	C	2026/07	2027/02	2027/05
26	原子力部	3号機 第19回定検 火災影響低減対策工事	B	2026/08	2026/12	2027/02
27	伊方発電所	3号機 第19回定検 深層取水函点検清掃工事	D	2026/08	2027/02	2027/05
28	原子力部	3号機 非常用電源(SA)給電電路分離工事	D	2026/08	2028/03	2028/09

No	事業場・支店・発電所別	工 事 名	規模 区分※	見積時期 年月	工 期	
					着工時期 年月	竣工時期 年月
29	伊方発電所	3号機 海水系ゴム伸縮接手取替工事	C	2026/10	2027/02	2027/05
30	伊方発電所	構内総合監視設備保守点検(2027年度)	D	2027/01	2027/04	2028/03
31	伊方発電所	3号機 海水淡水化装置塩酸貯槽取替工事	C	2027/01	2028/04	2028/06
32	原子力部	日常保守(2027年度)電気・機械設備等	D	2027/02	2027/04	2028/03
33	原子力部	日常保守(2027年度)計装設備等	D	2027/02	2027/04	2028/03

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

