

3. 配電工事

本社・支社別	工 事 名	見積時期 年月	工 期	
			着工時期 年月	竣工時期 年月
			本社 配電部	配電請負工事(外線工事等)
中村支社 NWS部	足摺スカイライン地中化	2024/04	2024/06	2025/03
高松支社 NWS部	北バイパス地中化	2024/05	2024/07	2025/02
高松支社 NWS部	栗林駅前通り地中化	2024/05	2024/07	2025/03
高松支社 NWS部	北バイパス地中化Ⅶ期	2024/10	2024/12	2025/08
高知支社 NWS部	梶ヶ森地中化	2025/01	2025/04	2025/12

(参考) 2025年度分

本社 配電部	配電請負工事(外線工事等)	2025/04	2025/07	2026/06
高松支社 NWS部	北バイパス地中化	2025/04	2025/06	2026/03