

2023年度変電・給電工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-1	徳島支社	阿南変換所 橋湾火力線1Lガス絶縁開閉装置塗裝修繕	2023/02/13	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-2	徳島支社	阿南変換所 橋湾火力線2Lガス絶縁開閉装置塗裝修繕	2023/02/13	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-3	高知支社	加枝変電所 電圧調整器除却	2023/02/13	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-4	高知支社	立田変電所 No.3 屋外鉄構塗裝修繕	2023/02/13	2023/03	2023/05	2023/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-5	高知支社	高知変電所 No.2 変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/02/13	2023/03	2023/05	2023/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-6	松山支社	五黒変電所 五黒線計器用変圧器取替	2023/02/13	2023/04	2023/05	2023/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-7	松山支社	八幡浜変電所 母線保護継電装置取替	2023/12/15	2024/02	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-8	新居浜支社	中野変電所 中野支線保護継電装置取替	2023/02/15	2023/04	2023/07	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-9	高松支社	大川変電所 保護継電装置取替	2023/02/15	2023/04	2023/12	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-10	高松支社	大川変電所 保護継電装置取替	2023/02/15	2023/04	2023/12	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-11	徳島支社	徳島支社管内電気所 緑化設備除却工事	2023/02/15	2023/04	2023/07	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-12	池田支社	松二変電所 No.1 配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-13	池田支社	松二変電所 No.2 配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-14	高知支社	安芸変電所 No.2母線用避雷器取替工事に伴う仮供給	2023/02/15	2023/04	2023/05	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-15	高知支社	下知変電所 No.2 変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-16	中村支社	中村支社 変配システム統合工事	2023/02/15	2023/03	2023/05	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-17	松山支社	吉田浜変電所 屋外鉄構塗裝修繕	2023/02/15	2023/03	2023/05	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-18	宇和島支社	広見変電所 母線用計器用変圧器他取替	2023/02/15	2023/05	2023/08	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-19	宇和島支社	広見変電所 広見線線路開閉器取替	2023/02/15	2023/05	2023/08	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-20	宇和島支社	八幡浜変電所 配電盤他取替	2023/02/15	2023/04	2023/07	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-21	新居浜支社	東予変電所 西条線2L屋外鉄構塗装	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-22	高松支社	丸亀変電所 遠方監視制御装置取替	2023/02/15	2023/04	2023/07	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-23	高松支社	大浜変電所 計器用変圧器取替(東亜合成他)	2023/02/15	2023/04	2023/07	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-24	徳島支社	阿南変換所 直流制御保護装置取替	2023/03/1	2023/05	2023/08	2026/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-25	松山支社	鷹子変電所 No.1 配電用変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/03/1	2023/05	2023/06	2023/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-26	徳島支社	0変電所 No.5 配電用変圧器増設	2023/03/15	2023/05	2023/08	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-27	池田支社	井川変電所 所内交流盤他取替	2023/03/15	2023/05	2023/08	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-28	高知支社	新改変電所 連系用変圧器3次配電箱他取替	2023/03/15	2023/06	2023/08	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-29	高知支社	立田変電所 No.2 変圧器ラジエータ塗裝修繕	2023/03/15	2023/05	2023/07	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-30	高知支社	佐川変電所 構内監視カメラ取替	2023/03/15	2023/05	2023/07	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-31	中村支社	佐賀変電所 分路リアクトル設置	2023/11/12	2023/11	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-32	中村支社	窪川変電所 詳細情報盤取替	2023/03/15	2023/04	2023/07	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-33	松山支社	吉田浜変電所 屋外鉄構塗装修繕(床基礎部分)	2023/03/15	2023/05	2023/07	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-34	宇和島支社	宇和島支社管内緑化設備除却	2023/10/4	2023/10	2023/11	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-35	宇和島支社	保内変電所 保内線1・2L他計器用変圧器取替	2023/03/15	2023/05	2023/08	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-36	宇和島支社	出目変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/03/15	2023/04	2023/06	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-37	松山支社	北松山変電所 No.1中性点接地抵抗器用ガス絶縁開閉装置他取替	2023/04/1	2023/06	2023/09	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-38	松山支社	竹原変電所 No.3バンク配電箱他取替	2023/04/1	2023/06	2023/09	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-39	松山支社	北条変電所 計器用変圧器取替	2023/04/1	2023/06	2023/09	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-40	徳島支社	撫養変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/04/3	2023/06	2023/08	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-42	高松支社	大浜変電所 保護継電装置設置	2023/04/14	2023/06	2024/02	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-43	徳島支社	鷲敷変電所 日野谷線過負荷検出装置新設	2023/04/15	2023/06	2023/09	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-44	徳島支社	桑野変電所 日野谷線過負荷検出装置新設	2023/04/15	2023/06	2023/09	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-45	徳島支社	日野谷発電所 日野谷線過負荷受信装置新設	2023/04/15	2023/06	2023/09	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-46	高知支社	田野変電所 室戸線保護継電装置取替	2023/04/15	2023/05	2023/07	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-47	新居浜支社	新居浜変電所 66kV母線保護継電装置取替	2023/04/15	2023/06	2023/09	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-49	徳島支社	鳴門変電所 鳴門淡路線2L他 取引用計量設備取替工事	2023/04/15	2023/06	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-50	池田支社	井川変電所 No.1連系変圧器負荷時タップ制御盤他取替	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-51	高知支社	立田変電所 遮断器・線路開閉器他取替	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-52	高知支社	高岡変電所 受電盤取替工事	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-53	高知支社	須崎変電所 遮断器他取替	2023/04/15	2023/07	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-54	高知支社	高知変電所 外柵取替	2023/04/15	2023/06	2023/07	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-55	高知支社	本山変電所 外柵取替	2023/10/4	2023/10	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-56	宇和島支社	小田変電所 No.2配電箱取替	2023/04/15	2023/06	2023/09	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-58	新居浜支社	多喜浜変電所 遠方制御監視装置他取替	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-59	新居浜支社	西条変電所 新居浜線遮断器他取替	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-60	新居浜支社	三島変電所 No.1,2所内配電箱他取替	2023/04/15	2023/06	2023/08	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-61	新居浜支社	ひうち変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-62	新居浜支社	ひうち変電所 No.3配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/04/15	2023/06	2023/08	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-63	高松支社	高松変電所 遮断器他取替(上天神線2L他)	2023/04/15	2023/06	2023/09	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-64	高松支社	讃岐変電所 遮断器他取替(高松線3・4L他)	2023/04/15	2023/06	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-65	高松支社	笠山変電所 1号変圧器防音室屋上防水修繕	2023/04/15	2023/07	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-66	高松支社	笠山変電所 1号変圧器防音室塗装修繕	2023/04/15	2023/07	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-67	高松支社	笠山変電所 2号変圧器防音室塗装修繕	2023/04/15	2023/07	2023/10	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-68	高松支社	笠山変電所 鉄構塗装修繕	2023/04/15	2023/07	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-69	徳島支社	国府変電所 NO.3配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/05/1	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-70	徳島支社	応神変電所 NO.4配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/05/1	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-71	徳島支社	甲浦変電所 NO.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/05/1	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-72	徳島支社	斉田変電所 正門壁防水塗装修繕	2023/05/1	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-73	高知支社	分水第三変電所 配電盤・配電箱取替	2023/05/7	2023/07	2023/09	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-74	高知支社	安芸変電所 No.2変圧器制御・保護装置盤取替	2023/05/14	2023/08	2023/10	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-75	高知支社	介良変電所 計器用変圧器取替	2023/05/14	2023/08	2023/10	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-76	徳島支社	阿波変電所 阿波幹線他故障点標定装置設置除却	2024/01/17	2024/01	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-77	松山支社	大洲変電所 大洲小田線過負荷検出装置設置	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-78	松山支社	若宮変電所 大洲小田線過負荷検出装置設置	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-79	松山支社	徳森変電所 大洲小田線過負荷検出装置設置	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-80	高松支社	讃岐変電所 緊急制御装置取替	2023/05/15	2023/07	2024/01	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-81	高松支社	常磐変電所 保護継電装置設置	2023/05/15	2023/07	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-82	徳島支社	0変電所 NO.1配電用変圧器取替他(変圧器増強)	2023/05/15	2023/07	2023/10	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-83	徳島支社	鳴門変電所 NO.1連系用変圧器制御保護盤取替	2023/05/15	2023/07	2023/10	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-84	徳島支社	板野変電所 NO.2配電用変圧器取替	2023/05/15	2023/07	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-85	徳島支社	斉田変電所 遠方監視制御装置取替	2023/05/15	2023/07	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-86	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置取替(Ⅱ期)	2023/05/15	2023/07	2023/10	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-87	池田支社	井川変電所 本館エレベーター除却工事	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-88	高知支社	本山変電所 No.2変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-89	高知支社	魚梁瀬変電所 No.1変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-91	宇和島支社	野村変電所 母線用避雷器取替	2023/05/15	2023/07	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-92	新居浜支社	東雲変電所 遠方制御監視装置取替	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-93	新居浜支社	喜多川変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-94	新居浜支社	喜多川変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-95	新居浜支社	西条変電所 所内配電箱他塗装	2023/05/15	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-96	高松支社	西通変電所 22KV配電線リレー取替	2023/05/15	2023/07	2023/10	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-97	高松支社	高松変電所 仮供給工事	2023/05/15	2023/07	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-98	高松支社	高瀬変電所 2号母線屋外鉄構塗装修繕	2023/05/15	2023/08	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-99	徳島支社	海南変電所 NO.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/06/1	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-101	徳島支社	切幡変電所 NO.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/06/1	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-102	徳島支社	上板変電所 NO.3配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/06/1	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-105	松山支社	道後変電所 No.1バンク配電線消弧リアクトル箱取替	2023/06/1	2023/08	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-106	徳島支社	井川変電所 N-1電制装置新設	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-107	徳島支社	出合変電所 過負荷受信装置新設	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-108	徳島支社	今切変電所 ネットワーク型故障標定装置新設	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-109	徳島支社	辰巳変電所 ネットワーク型故障標定装置新設	2023/06/15	2023/08	2023/11	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-110	徳島支社	富岡変電所 ネットワーク型故障標定装置整備	2023/06/15	2023/08	2023/11	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-111	高松支社	塩屋変電所 保護継電装置設置	2023/06/15	2023/08	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-112	本社	高知系統制御所 系制システム更新Ⅱ期 除却工事	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-113	本社	高知系統制御所 系制システム更新Ⅲ期 除却工事	2023/06/15	2023/08	2024/01	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-114	本社	高知系統制御所 佐川事務所電源装置除却工事	2023/06/15	2023/08	2024/01	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-115	徳島支社	大津変電所 大津線2L 断路器取替工事	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-116	徳島支社	鷲敷変電所 遠方監視制御装置取替	2023/06/15	2023/08	2023/11	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-117	徳島支社	蔭平変電所 蔭平線線路用計器用変圧器取替	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-118	池田支社	名頃変電所 主変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-119	池田支社	脇町変電所 受電盤他取替	2023/06/15	2023/08	2023/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-120	池田支社	山川変電所 No.2変圧器保護盤取替	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-121	池田支社	名頃変電所 線路計器用変圧器他取替	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-122	高知支社	高知変電所 計器用変圧器取替工事	2023/06/15	2023/08	2023/10	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-123	高知支社	南国変電所 消弧リアクトル制御盤取替	2023/06/15	2023/08	2023/09	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-124	高知支社	桂浜変電所 No.1変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-125	中村支社	中村変電所 静止形無効電力補償装置取替(2期工事)	2023/06/15	2023/08	2023/10	2024/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-128	宇和島支社	大洲変電所 ガス絶縁開閉装置塗装修繕	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-129	宇和島支社	徳森変電所 ガス絶縁開閉装置架台塗装修繕	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-130	高松支社	栗林変電所 監視盤取替	2023/06/15	2023/08	2023/11	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-131	高松支社	丸亀事業所 監視制御システム撤去	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-132	高松支社	坂出火力変電所 2号連系変圧器塗装修繕	2023/06/15	2023/09	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-133	高松支社	麻変電所 1号連系変圧器塗装修繕	2023/06/15	2023/09	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-134	松山支社	平田変電所 NO.1バンク(6KV)逆潮流対策	2023/07/1	2023/09	2023/11	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-135	松山支社	川内変電所 NO.1分路リアクトルラジエータ塗装修繕	2023/07/1	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-136	徳島支社	阿南変換所 南阿波幹線2Lガス絶縁開閉装置塗装修繕	2023/07/3	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-137	徳島支社	阿南変換所 南阿波幹線1Lガス絶縁開閉装置塗装修繕	2023/07/3	2023/09	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-138	松山支社	吉田浜変電所 屋外鉄構塗装修繕(柳井田線1L, No.1配電用変圧器)	2023/07/14	2023/09	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-139	徳島支社	国府変電所 国府線過負荷検出装置新設	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-140	徳島支社	南井上変電所 国府線過負荷検出装置新設	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-141	徳島支社	上浦変電所 国府線過負荷検出装置新設	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-142	徳島支社	寄井変電所 国府線過負荷検出装置新設	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-143	高知支社	戸内変電所 故障点標定装置取替	2023/07/15	2023/08	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-144	高知支社	宿毛変電所 故障点標定装置取替	2023/07/15	2023/08	2023/10	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-145	徳島支社	平島変電所 受電盤他取替工事	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-146	高知支社	奈半利川変電所 No.1 主要変圧器塗装修繕	2023/07/15	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-147	高知支店	分水第三変電所 主要変圧器 塗装修繕	2023/07/15	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-148	高知支店	分水第三変電所 配電用変圧器塗装修繕	2023/07/15	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-149	中村支社	佐賀変電所 #1 母線用避雷器取替	2023/07/15	2023/09	2024/01	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-150	宇和島支社	宇和島変電所 NO.1,4電力用コンデンサ除却	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-151	新居浜支社	東予変電所 187kV将来分路リフト用屋外鉄構塗装	2023/04/26	2023/05	2023/07	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-152	新居浜支社	三島変電所 三島連絡線1L他屋外鉄構塗装	2023/07/15	2023/09	2023/11	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-153	高松支社	松島変電所 No.4変圧器盤他取替	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-154	高松支社	豊浜変電所 受電盤取替	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-155	高松支社	高松変電所 設備診断装置除却	2023/07/15	2023/09	2023/12	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-156	徳島支社	今切変電所 屋外鉄構塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-157	徳島支社	橋変電所 NO.2配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-158	徳島支社	国府変電所 阿南火力線1・2Lガス絶縁開閉装置塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-159	松山支社	川内変電所 NO.2分路リアクトルラジエータ塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-160	松山支社	波止浜変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-161	松山支社	郡中変電所 NO.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/08/1	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-162	高知支社	鏡川変電所 鏡川線保護継電装置取替	2023/08/15	2023/09	2023/11	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-163	松山支社	宇和島変電所 総合保護継電装置取替	2023/08/15	2023/10	2023/12	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-164	池田支社	貞光変電所 No.2配電用変圧器防音室屋上防水修繕	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-165	高知支社	旭変電所 母線用計器用変圧器他取替工事	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-166	高知支社	筆山変電所 移動用変圧器塗装修繕	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-167	松山支社	吉田浜変電所 No.4配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-168	松山支社	北条変電所 No.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-169	松山支社	衣山変電所 屋外鉄構塗装修繕(No.2・3母線)	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-170	新居浜支社	朝日町変電所 No.2配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-171	新居浜支社	朝日町変電所 No.4配電用変圧器ラジエータ塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-172	新居浜支社	西条火力変電所 No.2連系変圧器ラジエータ塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-173	新居浜支社	東雲変電所 ガス絶縁開閉装置塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-174	新居浜支社	新居浜変電所 土居線1L屋外鉄構塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-175	新居浜支社	新居浜変電所 土居線2L屋外鉄構塗装	2023/08/15	2023/10	2023/12	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-176	高松支社	善通寺変電所 ガス絶縁開閉装置取替	2023/08/15	2023/10	2024/01	2024/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-177	高松支社	林田変電所 バイオマス線引出	2023/08/15	2023/10	2024/03	2024/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-178	高松支社	松島変電所 消火設備取替	2023/08/15	2023/10	2024/01	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-180	徳島支社	K変電所 NO.2配電用変圧器取替他(変圧器増強)	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-181	池田支社	脇町変電所 No. 3配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/09/15	2023/11	2024/01	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-182	池田支社	山川変電所 No. 1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/09/15	2023/11	2024/01	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-183	高知支社	田野変電所 線路用計器用変圧器他取替	2023/09/15	2023/11	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-184	高知支社	押岡変電所 No.1変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/04/28	2023/06	2023/07	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-185	高知支社	佐川変電所 配電盤他取替	2023/09/15	2023/11	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-186	松山支社	石井変電所 屋外鉄構塗装修繕(分路リアクトル・電力用コンデンサ)	2023/09/15	2023/11	2024/01	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-187	宇和島支社	卯之町変電所 母線用計器用変圧器取替	2023/09/15	2023/11	2023/12	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-188	宇和島支社	大久変電所 NO.1配電箱他取替	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-189	高松支社	N変電所 No.2変圧器取替	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-190	高松支社	讃岐変電所 ガス絶縁開閉装置取替	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-191	高松支社	善通寺変電所 仮供給工事	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-192	高松支社	豊浜変電所 1号変圧器塗装修繕	2023/09/15	2023/12	2024/03	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-193	高松支社	高松変電所 1号連系変圧器塗装修繕	2023/09/15	2023/11	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-194	松山支社	北松山変電所 NO.2中性点接地抵抗器用ガス絶縁開閉装置他取替	2023/10/1	2023/12	2024/03	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-195	松山支社	富田変電所 NO.3配電箱他取替	2023/10/1	2023/12	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-196	松山支社	原町変電所 NO.1配電箱取替	2023/10/1	2023/12	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-197	徳島支社	日和佐変電所 NO.1配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/10/2	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-198	徳島支社	三浜変電所 ガス絶縁開閉装置塗装修繕	2023/10/2	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-200	徳島支社	日和佐変電所 NO.2配電用変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/10/2	2023/12	2024/02	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-201	徳島支社	阿波変電所 阿波500kVガス絶縁開閉装置コーキング修繕2023	2023/10/2	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-202	松山支社	北松山変電所 No.2連系変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/07/7	2023/07	2023/08	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-205	徳島支社	祖谷変電所 名頃線故障点標定装置設置除却	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-206	新居浜支社	川の江変電所 丸住川の江線除却	2023/10/15	2023/11	2024/01	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-207	高松支社	讃岐変電所 緊急制御装置取替	2023/10/15	2023/12	2024/07	2027/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-208	高松支社	讃岐変電所 緊急制御装置取替	2023/10/15	2023/12	2024/07	2027/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-209	徳島支社	K変電所 NO.3配電用変圧器取替他(変圧器増強)	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-210	池田支社	祖谷変電所 主変圧器他取替	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-211	池田支社	祖谷変電所 自動復旧装置取替	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-212	池田支社	祖谷変電所 屋外機器整備	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-213	高知支社	仁井田変電所 No.1避雷器取替	2023/10/15	2024/01	2024/03	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-214	高知支社	下知変電所 外柵取替	2023/10/15	2023/11	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-216	高知支社	筆山変電所 No.2変圧器ラジエータ塗装修繕	2023/10/15	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-217	高知支社	筆山変電所 移動用電圧調整器塗装修繕	2023/10/15	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-218	宇和島支社	山際変電所 山際支線1.2L遮断器取替	2023/10/15	2023/12	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-219	新居浜支社	壬生川変電所 No.1配電用変圧器取替	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-220	新居浜支社	壬生川変電所 No.1配電用変圧器仮供給工事(設置)	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-221	新居浜支社	三島変電所 No.3連系変圧器ラジエータ塗装	2023/10/15	2023/12	2024/02	2024/02	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-222	高松支社	高松変電所 遮断器他取替 (No.1連系変圧器1次他)	2023/10/15	2023/12	2024/03	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-223	松山支社	衣山変電所 No.1・2電力用コンデンサ除却(I)	2023/11/1	2024/01	2024/03	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-224	松山支社	郡中変電所No.1・3バンク逆潮流対策	2023/11/1	2024/01	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-225	徳島支社	阿南変換所 直流制御向インタフェース装置取替	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-226	高知支社	戸内変電所 宿毛線保護継電装置取替	2023/11/15	2023/12	2024/03	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-227	新居浜支社	壬生川変電所 日新製鋼線表示線保護継電装置除却	2023/11/15	2023/12	2024/02	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-228	徳島支社	撫養変電所 遠方監視制御装置取替	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-229	池田支社	三野変電所 三野支線計器用変圧器他取替	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-230	池田支社	脇町変電所 66kV No.1避雷器取替	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-231	高知支社	高知変電所 線路開閉器他取替工事	2023/11/15	2024/01	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-234	新居浜支社	東予変電所 187kV分路リアクトル設置(基礎他)	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-235	新居浜支社	三島変電所 66kV丙丁ガス絶縁開閉装置取替(基礎、屋鉄他)	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-236	新居浜支社	新居浜変電所 遠方監視制御装置取替	2023/11/15	2024/01	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-237	高松支社	亀田変電所 計器用変圧器取替(長尾線1・2L)	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-239	高松支社	詫間変電所 計器用変圧器取替(詫間支線2L他)	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-240	高松支社	仁尾変電所 計器用変圧器取替(仁尾線1・2L)	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-241	高松支社	常磐変電所 No.2,3バンク逆潮流対策	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-242	高松支社	塩屋変電所 No.1バンク逆潮流対策	2023/11/15	2024/01	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-243	高知支社	分水第三変電所 制御ケーブル布設工事	2023/12/2	2024/02	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-244	徳島支社	牟岐変電所 No.1バンク逆潮流対策工事	2023/12/15	2024/02	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-245	徳島支社	広野変電所 配電用変圧器1次側遮断器取替	2023/12/15	2024/02	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-246	高知支社	朝倉変電所 母線用計器用変圧器他取替	2023/12/15	2024/01	2024/03	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-247	中村支社	栲原川第二変電所 直配配電箱取替	2023/12/15	2024/02	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-248	新居浜支社	柳瀬変電所 受電盤他取替	2023/12/15	2024/02	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-249	高松支社	善通寺変電所 仮供給工事	2023/12/15	2024/02	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-250	高松支社	香川変電所 制御ケーブル工事	2024/01/12	2024/03	2024/11	2024/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-251	徳島支社	鳴門変電所 負荷制限端末装置新設	2024/01/15	2024/03	2024/06	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-252	池田支社	穴吹変電所 66kV避雷器取替	2024/01/15	2024/03	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-253	中村支社	宿毛変電所 所内盤取替	2024/01/15	2024/02	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-254	新居浜支社	西条火力変電所 西条火力線1・2L遮断器塗装	2023/02/15	2023/02	2023/03	2023/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-255	高松支社	志度変電所 2号変圧器防音室修繕	2023/4/27	2023/04	2023/05	2023/07	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-257	高知支社	押岡変電所 22kV配電箱塗装修繕	2023/5/2	2023/06	2023/07	2023/08	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-258	高知支社	押岡変電所 ガス開閉装置塗装修繕	2023/7/21	2023/09	2023/10	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-259	徳島支社	藍場変電所 ガス絶縁開閉装置取替準備工事	2023/5/8	2023/05	2023/07	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-260	高松支社	大内変電所 大内線故障点標定装置設置	2023/6/16	2023/06	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-261	高松支社	大内変電所 オシロ装置除却	2023/6/16	2023/06	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-262	高松支社	津田変電所 津田支線故障点標定装置設置	2023/6/16	2023/06	2024/01	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-263	宇和島支社	八幡浜変電所 新宇和島線鉄構塗装	2023/7/12	2023/07	2023/09	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-264	徳島支社	鷲敷変電所 1、2号バンク 消弧リアクトル取込工事	2023/7/14	2023/07	2023/09	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-265	徳島支社	国府変電所 阿南火力線 ガス絶縁開閉装置コキング修繕	2023/7/26	2023/09	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-266	徳島支社	国府変電所 応神東線 ガス絶縁開閉装置コキング修繕	2023/7/26	2023/09	2023/11	2023/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-267	宇和島支社	若宮変電所 屋外鉄構塗装修繕	2023/7/19	2023/07	2023/09	2023/10	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-268	松山支社	川内変電所 周辺法面他修繕	2023/7/21	2023/07	2023/08	2023/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-269	高松支社	観音寺変電所 構内整備	2023/9/4	2023/09	2023/10	2023/11	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-270	高松支社	橋岡変電所 スマート化工事	2023/10/23	2023/10	2023/11	2024/2/31	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-271	新居浜支社	西条変電所 66kV・22kV移動用ケーブル取替	2023/11/3	2023/11	2024/01	2024/01	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-272	徳島支社	大津変電所 構内整備工事	2023/11/15	2024/01	2024/03	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-273	徳島支社	大津変電所 No.3配電用変圧器廃止工事	2023/12/15	2024/02	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-274	高松支社	栗林変電所 監視盤取替Ⅱ期工事	2023/12/1	2024/01	2024/04	2024/12	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-275	高松支社	林田変電所 フッ化硫黄ガス関係取扱作業	2023/12/15	2024/02	2024/05	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-276	高知支社	下知変電所 母線保護継電器取替	2024/1/22	2024/01	2024/03	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-277	松山支社	松前変電所 ガス絶縁開閉装置取替工事(Ⅰ期)	2024/1/12	2024/01	2024/03	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-278	高松支社	長尾変電所 2号変圧器防音室修繕	2024/1/15	2024/02	2024/04	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-279	高松支社	亀田変電所 0号・1号母線鉄構塗装修繕	2024/2/13	2024/02	2024/04	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-280	高松支社	西通変電所 4号変圧器シールド塗装修繕	2024/2/13	2024/02	2024/04	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-工事 2023-281	高松支社	高松変電所 187kV甲母線鉄構塗装修繕	2024/3/8	2024/03	2024/06	2024/06	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-282	新居浜支社	壬生川変電所 No.1配電用変圧器仮供給工事(撤去)	2024/2/15	2024/03	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-283	高松支社	笠山変電所 変圧器放熱装置及びケーブルダクト養生	2024/2/21	2024/02	2024/03	2024/03	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-284	宇和島支社	大久変電所 ガス絶縁開閉装置他取替 I 期工事	2024/3/20	2024/03	2024/05	2024/09	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-285	徳島支社	助任変電所 ガス絶縁開閉装置取替 事前準備工事	2024/3/21	2024/03	2024/04	2024/05	変電・給電-工事共通 2023-1
変電・給電-工事 2023-286	高松支社	讃岐変電所 六フツ化硫黄ガス取扱い作業	2024/3/27	2024/03	2024/04	2024/04	変電・給電-工事共通 2023-1

※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。