

## 2023年度通信工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
通信-工事 2023 - 1	宇和島支社	八幡浜事業所 無線鉄塔撤去	2023/02/13	2023/04	2023/05	2023/06	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-1
通信-工事 2023 - 2	高知支社	尾立反射板 塗装	2023/03/17	2023/04	2023/07	2023/11	通信-工事共通 1 通信-工事 a
通信-工事 2023 - 3	中村支社	唐谷山パラボラ中継所他鉄塔塗装	2023/04/1	2023/06	2023/09	2023/10	通信-工事共通 1 通信-工事 a
通信-工事 2023 - 4	池田支社	井川変電所 新改幹線結合装置除却 LT×6個、CC×4個 スイッチボックス、フィルタボックス、結合フィルター撤去	2023/04/15	2023/06	2023/09	2023/10	通信-工事共通 1 通信-工事 b
通信-工事 2023 - 6	宇和島支社	大洲変電所無線鉄塔塗装	2023/05/15	2023/07	2023/08	2023/11	通信-工事共通 1 通信-工事 a
通信-工事 2023 - 7	高松支社	実相寺反射板 塔体塗装	2023/06/1	2023/08	2023/11	2024/01	通信-工事 a 通信-工事共通 1
通信-工事 2023 - 8	池田支社	井川変電所三島東線結合装置除却 ライントラップ撤去×6個、結合コンデンサ撤去×4個 スイッチボックス、フィルタボックス、結合フィルター撤去	2023/06/15	2023/08	2023/11	2023/12	通信-工事共通 1 通信-工事 b
通信-工事 2023 - 9	徳島支社	明神中継所 無線鉄塔用避雷針・ボルト・踊場・手摺 老朽修繕	2023/06/20	2023/08	2023/09	2024/02	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-9
通信-工事 2023 - 10	高知支社	高知変電所無線鉄塔 塗装	2023/07/14	2023/08	2023/10	2024/03	通信-工事共通 1 通信-工事 a
通信-工事 2023 - 11	徳島支社	大山中継所 無線鉄塔用踊場・手摺 老朽修繕	2023/07/20	2023/09	2023/09	2024/02	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-11
通信-工事 2023 - 12	池田支社	竜王中継所 無線鉄塔塗装修繕	2023/08/15	2023/08	2023/09	2023/12	通信-工事 a 通信-工事共通 1 通信-工事 2023-12
通信-工事 2023 - 13	新居浜支社	燃料タンク内ー軽油抜取り、 屋外保安装置基礎(コンクリート基礎)撤去	2023/08/21	2023/08	2023/09	2024/03	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-13
通信-工事 2023 - 14	松山支社	今治変電所 無線鉄塔塗装、劣化部材老朽修繕	2023/11/22	2023/12	2024/03	2024/07	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-14
通信-工事 2023 - 15	池田支社	雲辺寺光中継所廃止に伴う局舎内設備撤去	2024/01/3	2024/01	2024/02	2024/03	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-15
通信-工事 2023 - 16	池田支社	雲辺寺光中継所廃止に伴う光ケーブル用埋設配管撤去	2024/01/3	2024/01	2024/03	2024/04	通信-工事共通 1 通信-工事 2023-16

## ※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。