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４．土木・建築工事
事業場・
支　店・ 工　事　名 着工時期 竣工時期
発電所別 年月 年月 年月

1 徳島支店 阿南営業所　電化ＰＲ施設除却工事 Ａ 2025/08 2025/10 2025/12

2 池田支店 池田電気ビル　ＨＤ資産除却工事 Ａ 2025/09 2025/10 2026/01

3 人事労務部 長浜３・４号アパート除却工事 Ｃ 2025/04 2025/06 2026/02

4 人事労務部 万々寮除却工事 Ｃ 2025/04 2025/06 2026/02

5 高知支店 中村電気ビル　電化ＰＲ施設除却工事 Ｂ 2025/09 2025/10 2026/03

6 土木建築部 高知支店ビル　照明器具更新工事 Ｄ 2025/09 2025/11 2026/07

7 愛媛支店 松山南社宅１号～３号除却工事 Ａ 2025/04 2025/06 2026/02

8 愛媛支店 伊予営社宅１号除却工事 Ａ 2025/04 2025/06 2026/02

9 愛媛支店 北日吉社宅除却工事 Ａ 2025/04 2025/06 2026/02

10 伊方発電所 資材倉庫屋上防水修繕 Ｃ 2025/05 2025/07 2026/03

11 土木建築部
伊方発電所３号機　使用済樹脂貯蔵タンク遮へい壁
設置工事

Ｃ 2025/07 2025/09 2026/09

12 旧松山発電所 多目的倉庫新設・既設５号倉庫除却工事 Ｂ 2025/08 2025/10 2026/03

13 愛媛支店 東予営業所　電化ＰＲ施設除却工事 Ａ 2025/08 2025/10 2026/01

14 伊方発電所
３号機　純水装置塩酸タンク・計量槽取替工事に伴う
搬出入ハッチ設置工事

Ｃ 2025/08 2025/10 2026/04

15  原子力保安研修所 照明器具更新（Ⅲ期） Ｂ 2025/09 2025/11 2026/03

16 伊方発電所 ３号機　タービン建屋屋上防音壁取替工事 Ｃ 2025/10 2026/01 2026/07

17 伊方発電所
３号機　タービン建屋第２低圧給水加熱器管巣取替工
事に伴う仮開口設置・復旧工事

Ｂ 2025/11 2026/01 2027/09

18 伊方発電所 ３号機　海淡建屋給気ファン更新工事 Ｃ 2025/11 2026/02 2027/02

19 伊方発電所 旧塵埃焼却炉建屋除却、倉庫新築工事 Ｃ 2025/11 2026/02 2027/01

20 伊方発電所
３号機　海水淡水化装置　塩酸貯槽取替工事に伴う
搬出入ハッチ設置工事

Ｃ 2026/01 2026/03 2026/09

21 伊方発電所
伊方ビジターズハウス展示室･集会ホール系他空調
機取替

Ｃ 2026/02 2026/04 2026/11

22 土木建築部 西条発電所　荷揚・揚油桟橋修繕工事 Ｄ 2026/02 2026/04 2027/02

23 本店 香川系制社宅１号～８号除却工事 Ｂ 2025/04 2025/06 2026/02

24 総合研修所 システム天井修繕工事 Ｂ 2025/07 2025/08 2026/03

25 総合研修所 揚水ポンプ他更新工事 Ｂ 2025/07 2025/09 2026/03

26 総合研修所 更衣室・厨房空調設備工事 Ｂ 2025/08 2025/10 2026/03

27 立地環境部 四国総合研究所全照明器具更新工事（ＬＥＤ化） Ｄ 2026/01 2026/04 2027/03

28 土木建築部 坂出発電所　荷揚桟橋鋼管杭防食修繕工事 Ｄ 2026/02 2026/04 2026/09
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（参考）２０２６年度分
事業場・
支　店・ 工　事　名 着工時期 竣工時期
発電所別 年月 年月 年月

29 徳島支店 辻寮除却工事 Ｂ 2026/04 2026/06 2027/02

30 土木建築部
祖谷発電所　改良工事に係る土木建築工事
（建築工事）の設計変更

Ｄ 2026/04 2025/01 2028/07

31  原子力保安研修所 照明器具更新（Ⅳ期） Ｂ 2026/07 2026/09 2027/03

32  原子力保安研修所 警備監視カメラ更新工事 Ａ 2026/07 2026/09 2027/03

33 土木建築部 西条発電所　荷揚・揚油桟橋修繕工事 Ｄ 2027/02 2027/04 2028/02

34 総合研修所 宿泊棟屋上防水修繕工事 Ｂ 2026/04 2026/08 2027/03

35 土木建築部 坂出発電所　３，４号排水口鋼矢板修繕工事 Ｄ 2026/09 2026/11 2027/11

36 土木建築部 坂出発電所　荷揚桟橋鋼管杭防食修繕工事 Ｃ 2027/02 2027/04 2027/09

 ※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。
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区分Ａ

区分Ｂ

区分Ｃ

区分Ｄ

1,000万円 5,000万円 1億円


