公開可

伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会　実施工程（平成28年度実績）

項　目	作業主体	H28年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29年度 4月 ～
伊方発電所　廃止措置研究に係る検討会			▼第1回(5/19、伊方発電所) ・H28年度に開始する研究開発分野の選定 ・研究開発分野の課題とニーズ ・廃止対象となる設備の現場視察 ・第2回検討会に向けての進め方				▼第2回(8/31、原子力保安研修所) ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ結果の確認 ・課題解決に向けた方向性 ・研究実施箇所の選定			▼第3回(12/1、原子力保安研修所) ・研究開発計画			▼第4回 (3/31、原子力保安研修所) ・研究実施状況確認 ・次年度の方向性 ・中長期的課題	
1-1 廃止措置の概要及び現状技術の整理 ・廃止措置の概要整理 ・現状技術の調査・整理 **1-2 研究開発分野の選定（28年度対応）** ・研究開発分野の整理と選定 **1-3 対応すべき課題の抽出** ・現状技術の課題と現場ニーズ整理 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整	 四国電力 四国電力 四国電力 四国電力 四国電力													
2-1 地元企業、地元大学が保有する技術とのマッチング ・マッチング確認作業依頼準備、依頼 ・技術総括表へのマッチング確認作業 ・マッチング結果整理・分析 **2-2 必要となる技術の調査・整理** ・マッチング結果を受け、候補対象の保有技術の整理 ・保有技術の分析 **2-3 課題の整理・課題解決に向けた方向性の明確化** ・課題等を踏まえた実現性評価 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整	 四国電力 大学、産業技術研究所 四国電力 大学、産業技術研究所 四国電力 四国電力 四国電力			▼候補選定（第1ステップ）	▼候補絞り込み（第2ステップ）									
3-1 研究開発計画の策定・承認 ・課題解決法の特定 ・研究計画の立案 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整 ・地元企業、地元大学への委託手続き　など	 四国電力 研究実施箇所、四国電力 四国電力 四国電力							▼研究計画策定		▼契約 ▼契約				
4-1 研究開発の実施状況確認 ・研究開発 ・実施状況報告作成（第４回検討会用） ・実施状況確認等 **4-2 次年度計画の方向性検討** ・次年度計画の方向性検討 **4-3 中長期的課題の確認** ・中長期的課題の抽出・整理 ・検討会資料の作成、メンバーとの調整	 研究実施箇所 研究実施箇所 四国電力 四国電力、大学、産業技術研究所 四国電力、大学、産業技術研究所、国 四国電力											▼確認	適宜	